

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 2020-06987

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689
415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 466
Zastoupený: Ing. Martin Matzek, ředitel IO
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 711620257/0100
- 1.2 Zhotovitel:** Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem-oddíl B, vložka 465
Zastoupený: Ing. Jana Michalová - provozně-technická ředitelka
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.3507501/0100

Dodatkem se mění a doplňuje:

Z provozních důvodů bylo dokončení stavby posunuto do roku 2021.

7. Čas plnění

- 7.2 Dokončení prací:** Do 31.3.2021

09. 03. 2021

V Teplicích dne: 26 -03- 2021

Objednatel:

[REDACTED]

Ing. Martin Matzek
ředitel IO

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
(41)

Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689

[REDACTED]

Ing. Jana Michalová
provozně-technická ředitelka
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.