

Položka	Popis	MJ	Více/méněpráce		Původní výkaz výměr		
			Množství	jednotková cena materiál + montáž	Celková cena ho listu	Množství	jednotková cena materiál + montáž
Vícepráce/méněpráce celkem							
354410720 354	iZemnicí vodič FeZn 0 8 mm	im	i	-47,00C			
210010073 s 345	iTrubka HDPE DN 40	im	i	-2,000			
341110720 341	íCeloplastový kabel CYKY 4Bx16	im	i	-47,000			
210010073 s 345	;Trubka Kabuflex R50, 50/40 mm, červená	im	i	-6,000			
210010125 s345	iTrubka Kabuflex R160, DN160, červená	im	i	65,000			
460 490 012 345i	Výstražná fólie	im		-2,000			
460i	Podkladová vrstva makadam tl. 50 cm	ím2	i	15,000			
460650016 801	iBetonový základ do zeminy	ím3	i	12,800			
460200134	i Kabel rýha š. 35 hl. 50 územ. 4	im		96,000			
460200304	i Kabel rýha š. 50 hl. 120 územ. 4	m		65,000			
460151553	iPřídavný výkop pro zemnicí vodič 0,1x0,1 m	m		-705,000			
460560134	iZához rýha š. 35 hl. 50 územ. 4	ks		-50,000			
460560304	iZához rýha š. 50 hl. 120 územ. 4	m		65,000			
460561603	iZához. Přídavného výkopu pro zemnicí vodič 0,1x0,1 m	m		-705,000			
460080102	i Bourání asfaltu tl. 10 cm	m2		15,000			
460030081	i Řezání asfaltu	m		130,000			
	i Asfalt tl. 10 cm	m2		15,000			
	Asfaltový pásek	m		-80,000			
460030011	=Sejmutí drnu ze zatravněných ploch	m2		-14,880			
460620006	psetí povrchu travou	m2		-14,880			
97902111	Odvoz suti na skládku/včetně skládkovného	t		62,813			
N1	Řízený protlak pod komunikací hl. 1,0m a ochranná trubka	m		41,300.			
N2	Startovací a cílové jámy řízeného protlaku do 4m3	ks		8,000 í			
N3	Bourání betonu vyztuženého	m3		23,625 i			
N4	Betonáž obrub	m	i	6,000 i			
N5	Uložení a odvoz vykopané zeminy na skládku	t		159,938i			
N6	Ruční výkopy kolem inženýrských sítí	m3		4,000 í			
N7 -10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná - doplnění k sejmuté zemině	i t		7,617í			
N8-181311103 í	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	i					
N9	i Obsyp kabelu pískem, 0-4mm, tl. 16 cm, dodávka + montáž	i m2 i		203,120;			
				195,375 i			