

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

### **Zásobení Dobříšska a Novoknínska pitnou vodou – investiční záměr – aktualizace 2020**

#### **ODDÍL I – IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN:**

Objednatel: **Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o.**  
Sídlo: Jiráskova 656, 263 01 Dobříš  
IČ: 49549677  
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23243  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 522806319/0800  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kolařík, jednatel  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Kolařík, technický ředitel

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5  
IČ: 47116901  
DIČ: CZ47116901  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha  
Číslo účtu: 19-1583390227/0100  
Statutární zástupci: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva  
Ing. Jiří Frýba, člen představenstva  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Rostislav Kasal, PhD., vedoucí oddělení zásobování vodou

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

(dále jen „Zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

**ODDÍL II – PŘEDMĚT DODATKU: DOBA PLNĚNÍ**

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že vzhledem k mimořádným opatřením nařízenými vládou České republiky v rámci nouzového stavu vyhlášeného z důvodu šíření virové nákazy covid-19, bude prodloužen termín plnění Díla v *Čl. III Doba a místo plnění* Smlouvy o dílo 02-O-3675-9947/20, který bude nově znít takto:

**Čl. III****Doba a místo plnění**

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Zahájení činnosti: bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

<b>Část plnění</b>	<b>Nový termín</b>
Výrobní výbor, situační zpráva, představení dílčích výstupů, výsledky dotazníkové kampaně	<b>15. 03. 2021</b>
Závěrečná prezentace, výrobní výbor, zpracování připomínek zadavatele, čistopis studie	<b>30. 03. 2021</b>

*\*Pozn. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, jestliže dojde ke zdržení u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. Termíny řádného provedení díla, dle tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci řízení, jejichž rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely této smlouvy rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného rozhodnutí, závazného stanoviska či vyjádření. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.*

(dále jen „Doba plnění“)

3.2 Místem plnění je sídlo Objednatele, řešená lokalita zahrnuje města a obce: Borotice a části obce Hubenov a Dražetice, Čím, Dobříš, Drhovy, Chotilsko a části obce Prostřední Lhota a Záborná Lhota, Nový Knín a část obce Libčice, Obořiště a část obce Lhotka, Rosovice, Rybníky, Stará Huť a Svaté Pole.

### **ODDÍL III – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom exempláři pro každou ze smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Dobříši dne 4. 1. 2021

V Praze dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Tomáš Kolařík**  
jednatel společnosti  
Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o.

.....  
**Ing. Jan Cihlář**  
ředitel divize 02  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.