

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
SDL/OZZL/007/21

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Havarijní kácení v nPP Skalský rybník a Klokočínská olšina
a v ochranném pásmu dráhy

Smluvní strany

Objednatel:	Jihočeský kraj
Sídlo:	U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Zdeněk Klimeš, vedoucí odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Krajský úřad Jihočeského kraje
Řešení technických věcí:	Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Ing. Šárka Máchová, machovas@kraj-jihocesky.cz a dále technický dozor investora (TDI)
IČ:	70890650
DIČ:	CZ70890650

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	PRECIS BUILDING SE
Sídlo:	Haklovy Dvory 2235, 370 05 České Budějovice
IČ:	28147499
DIČ:	CZ28147499

Jednající ve věcech smluvních: František Kněžínek

Jednající ve věcech technických: Radek Maxa

(dále jen „zhotovitel“).

Preamble

Důvodem pro sepsání dodatku č. 1 smlouvy o dílo SDL/OZZL/007/21 byly nepříznivé klimatické podmínky v únoru a březnu 2021, které znemožnily provedení dokončovacích prací, a to konkrétně vytažení dřevní hmoty z plochy zásahu.

Veškeré ostatní práce spojené s kácením náletových dřevin v nPP Skalský rybník a Klokočínská olšina a ochranném pásmu dráhy jsou dokončeny.

Tato změna řeší pouze termín dokončovacích prací, kterou nevzniknou méněpráce ani vícepráce.

Obě smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo SDL/OZZL/007/21** uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností PRECIS BUILDING SE ze dne 29. 1. 2021 (dále jen "smlouva") následovně:

I.

V článku III. odst. 2. se mění termín pro dokončení díla takto:

Doba plnění díla začíná protokolárním předáním lokality zhotoviteli.

Termín pro dokončení díla (na základě odchylek dle odstavce č. 6 tohoto článku): ukončení prací, dokončení a odevzdání realizační dokumentace do **14. 5. 2021**. Změna termínu plnění je možná, pokud zadavatel sezná, že s ohledem na objektivní okolnosti bude nutné termín upravit (hnízdění ptáků, nevhodné klimatické podmínky apod.).

II.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven v počtu 3 stejnopisů, z nichž jeden (1) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel, každý z nich má platnost originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

dne 24. 3. 2021

dne 24. 3. 2021

