

DODATEK č. 2
ke smlouvě ze dne 18.8.2020
„Sanace lokální havárie tělocvičny SŠDOS Moravský Krumlov“

Smluvní strany

Smluvní strany

Objednatel: Střední škola dopravy, obchodu a služeb, příspěvková organizace

Sídlo : nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

zastoupený: Ing. Jiřím Psotou, ředitelem

Autorský dozor:

Ing. Václav Starý

Technický dozor stavebníka:



bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 00055166 Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: OSP, spol. s r.o.

Sídlo: Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov

zastoupený: Ing. Vlastimil Kocanda

oprávněn jednat ve věcech technických :



bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 44026421 DIČ: CZ44026421

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u KS v Brně, oddíl C3612

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany spolu dne 18.8.2020 uzavřely smlouvu o dílo,
(dále jen „smlouva o dílo“), na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení
díla „Sanace lokální havárie tělocvičny SŠDOS Moravský Krumlov“

2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna termínu dokončení díla :

Termín dokončení díla se stanovuje na 30.6.2021.

II.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

III.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

za objednatele:


V Mor. Krumlově dne 29.3.2021



Střední škola dopravy, obchodu a služeb
Moravský Krumlov, příspěvková organizace
Ing. Jiří Psota, ředitel
za objednatele

za zhotovitele:

V Mor. Krumlově dne 29.3.2021



OSP, spol. s r.o.
Ing. Vlastimil Kocanda
jednatel
za zhotovitele