



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

se sídlem Chaberská 1014/57, 182 51 Praha

zastoupený prof. Ing. Jiřím Homolou, CSc., DSc., ředitelem

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Bankovní spojení: Československá obchodní banka

Číslo účtu: 131417340/0300

IČ: 67985882

DIČ: CZ67985882

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

FIRAST s.r.o.

se sídlem U nových vil 941/24, 100 00 Praha 10

zastoupená Stanislavou Polákovou, jednatelkou

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88746

Bankovní spojení: Československá obchodní banka

Číslo účtu: 177397090/0300

IČ: 26708167

DIČ: CZ26708167

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 1.8.2017 (dále jen „**Dodatek**“)

1. Úvodní prohlášení

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že uzavřely dne 1.8.2017 smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení, na zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele a související inženýrskou činnost stavby: „Nový pavilon ÚFE v Kobyliších“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele pro Objednatele zhotovit dokumentaci pro vydání stavebního povolení na stavbu (dále jen „**DSP**“) dle čl. 2.1.1 Smlouvy a dokumentaci pro výběr zhotovitele na demolici účelové budovy THS a realizaci stavby (dále jen „**DVZ**“) dle čl. 2.1.2 Smlouvy a provést s tím související činnosti specifikované v čl. 2.2 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“).
- 1.2 Smluvní strany dále shodně prohlašují, že před podpisem tohoto Dodatku byla část díla týkající se DSP ve smyslu čl. 2.1.1 Smlouvy Zhotovitelem Objednateli předána.
- 1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že Objednateli ke dni podpisu tohoto Dodatku nebylo předáno vyhotovení čistopisu DVZ ve smyslu čl. 2.1.2, 2.2.18 a 3.1.3.
- 1.4 Smluvní strany dále shodně prohlašují, že před podpisem tohoto Dodatku uhradil Objednatel Zhotoviteli část ceny Díla ve smyslu čl. 4.6.1 a 4.6.2 Smlouvy v celkové výši 660.000,- Kč bez DPH.
- 1.5 Tímto Dodatkem se Smluvní strany dohodly na tom, že se Smlouva mění tak, jak je uvedeno v čl. 2. tohoto Dodatku.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že se **mění čl. 3.1.3 Smlouvy** na toto znění:

3.1.3 Dílčí plnění ve formě čistopisu DVZ dle čl. 2.2.18 Smlouvy nejpozději do 31.3.2021.

- 2.2 Smluvní strany dále opravují chybu v psaní obsaženou v čl. 2.2.18 Smlouvy, kde je namísto odkazu na správný čl. 2.1.2 Smlouvy, chybně odkazováno na neexistující článek 2.1.4 Smlouvy. Smluvní strany tedy tímto opravují čl. 2.2.18 Smlouvy na jeho správné znění takto:

2.2.18 vyhotovení čistopisu DVZ dle bodu 2.1.2,

- 2.3 Předmětem tohoto dodatku je dále provedení dodatečných projekčních prací a doplňků nad rozsah stanovený Smlouvou a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky, a to v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.3.1. Smluvní strany se dohodly, že znění Smlouvy za čl. 2.4 se doplňuje tímto textem:

2.5 Vícepráce

2.5.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.

2.5.2 Seznam a popis provedených víceprací, včetně jejich ceny:

- a) Zpracování PD změny ÚR v ceně 192.000 Kč;*
- b) Inženýrská činnost změny ÚR v ceně 64.000 Kč;*
- c) Zpracování požadavků DOSS a správců inž. Síť do PD změny ÚR v ceně 25.600 Kč.*
- d) Přepřeprogramování DSP dle změny ÚR v ceně 38.400 Kč*

Celková cena za vícepráce je 320.000 Kč bez DPH (dále jen „Cena za vícepráce“).

2.5.3 Smluvní strany se dohodly, že Cena za vícepráce je cenou smluvní, kdy k její úhradě dojde na základě Zhotovitelem vystavené faktury se splatností do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Smluvní strany se dále dohodly, že Cenu za vícepráce je možné započíst proti Smluvní pokutě dle čl. 7.1 Smlouvy a čl. 3.1 Dodatku.

2.5.4 Vícepráce jsou upraveny pouze a výhradně v čl. 2.5 Smlouvy, kdy ustanovení tohoto článku nemají vliv na zbylá ustanovení Smlouvy, zejména pak na čl. 4 a 7 Smlouvy.

- 2.4 Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají beze změny.

3. Finanční vyrovnání

- 3.1 S ohledem na skutečnost, že se Zhotovitel dostal do prodlení s předáním Díla Objednateli dle čl. 3.1.2 a v původním znění (před účinností tohoto Dodatku) též čl. 3.1.3 Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu dle znění čl. 7.1 Smlouvy. Po přihlednutí k čl. 3.2 a 3.3 Smlouvy se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel, jako smluvní pokutu za výše uvedené prodlení s předáním Díla, uhradí Objednateli částku ve výši 415.200 Kč bez DPH. Smluvní strany dohodly, že smluvní pokuta bude započítána proti fakturované částce za část Díla ve smyslu čl. 4.6.4 a 4.6.5 Smlouvy.
- 3.2 Objednatel výslovně prohlašuje, že po uhrazení částky Zhotovitelem dle čl. 3.1 tohoto Dodatku, považuje svůj nárok na smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla (jejich jednotlivých částí) ode dne prodlení až do dne 31.3.2021 za zcela vyrovnaný. Tímto ustanovením nejsou dotčeny případné budoucí nároky z titulu náhrady škody či smluvní pokuty dle čl. 7.1 Smlouvy, pokud nárok na smluvní pokutu vznikne po 31.3.2021.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento Dodatek byl uzavřen ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 4.2 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že jejich svéprávnost není nijak omezena a že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 4.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

/ Praze dne 23.3.2021.

V Praze dne 23.3.2021

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DrSc., ředitel

FIRAST s.r.o.
Stanislava Poláková, jednatelka

ÚSTAV FOTONIKY
A ELEKTRONIKY AV ČR, v. v. i.
Diatelské 1014/57, 182 51 Praha 6
IČ: 67985682 DIČ: CZ67985682

Firast s.r.o. | Trávníčská 10
100 00 Praha 10
IČ: 262 078 107
DIČ: CZ262078107
Účetní a daňová kancelář s.r.o.