



## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020/02/071/Ža, uzavřené dne 02.10.2020  
(dále jen „dodatek č. 1“)

### Smluvní strany:

**1. Statutární město Třinec**

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických:



oprávněn jednat ve věcech reklamací:






IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

**2. DPHB STAV GROUP s. r. o.**

sídlem: Průběžná 1721/5, Ostrava – Poruba, 708 00  
zastoupena:   
IČO: 28590082  
DIČ: CZ28590082  
Bankovní spojení:   
č. účtu: 

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 1 mění znění Smlouvy o dílo č. 2020/02/071/Ža, uzavřené dne 02.10.2020 (dále jen „smlouva“), a to v níže uvedeném rozsahu.
2. V důsledku zdravotní komplikace související s pandemií COVID-19 u zhotovitele, požádal zhotovitel písemně objednatele o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace pro stavbu s názvem „**Parkovací automaty, Třinec - výstavba**“. Žádost o prodloužení termínu pro dodání projektové dokumentace pro provádění stavby je do 28.03.2021 (původní termín odevzdání PD dle smlouvy je do 26.02.2021).

## II. Změna smlouvy

V článku 3. **Doba plnění** smlouvy se nahrazuje původní text bodu 3.1 tímto zněním:

- „Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v termínu do **28.03.2021.**“

## III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2021/2486 ze dne 01.03.2021.

V Třinci ..... 03. 03. 2021

Za objednatele:

V ..... 11. 03. 2021

Za zhotovitele:

