

DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO
č. 17-2-951/20/PD

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupený: Ing. Tomášem Vrbou, ředitelem Oblastního ředitelství severní Morava

ve věcech technických jedná: [redacted], náměstek pro vodní hospodářství a investice,

číslo telefonu: [redacted]

[redacted] specialista vodního hospodářství,

číslo telefonu: [redacted]

[redacted], správce toků,

číslo telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Lesprojekt Krnov, s. r. o.

sídlem Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov

IČO: 479 76 250

DIČ: CZ47976250

zapsán v obchodním rejstříku u KS Ostrava oddíl C, vložka 5803

jednající: Ing. Ladislav Řehka, jednatel

ve věcech technických jedná: Ing. Ladislav Řehka

číslo telefonu: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Krnov

číslo účtu: 19402-771/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě ustanovení oddílu VIII., odst. 3 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 17-2-951/20/PD, ze dne 25.2.2020, „Na zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby VN Adamov“.

Dodatkem se mění následující ustanovení:

II. Doba plnění

Na základě dohody obou smluvních stran se ruší odst. 1 oddílu II. Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: | 01. 03. 2020 |
| Dílo bude provedeno nejpozději do: | 30. 04. 2021 |
| Předání 1 paré dokumentace k závěrečnému posouzení shody
s požadavky objednatele – dokumentační komise, nejpozději do | 15. 04. 2021 |

III.

Cena za dílo a platební podmínky

Na základě dohody obou smluvních stran se ruší odst. 4 oddílu III. Cena za dílo a platební podmínky a nahrazuje se novým zněním:

4. Cena za dílo (dílní plnění) dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po dokončení díla (jednotlivých dílních plnění) zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, stvrzeného protokolem dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručeného objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 Hradec Králové. Faktury budou doručeny na LČR, s. p., Oblastní ředitelství severní Morava, Pikartská 2128/52, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými podmínkami.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Účastníci prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s celým obsahem a uzavírali jej na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv za nevýhodných podmínek a na důkaz připojují své podpisy.

V Ostravě dne: 17 -03- 2021

V Krnově dne: 15.3.2021

.....
Ing. Tomáš Vrba
ředitel Oblastního ředitelství severní Morava

.....
Ing. Ladislav Řehka
jednatel