

## Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

**Číslo smlouvy kupujícího 2020040**

**Číslo smlouvy prodávajícího E633-S-4253/2020**

uzavřená podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Kupující:**

**CTB, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16276

Sídlo: Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 - Chodov

IČO 246 94 410, DIČ CZ24694410

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená Ing. Tomášem Chmelařem, statutárním ředitelem společnosti

**Prodávající:**

**Správa železnic, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

zastoupená Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství

Olomouc

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**organizační složka:** Oblastní ředitelství Olomouc,  
Nerudova 1, 779 00 Olomouc

### I.

Dne 5. 11. 2020 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-4252/2020, č. zhotovitele 2020040 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je dodat kupujícímu dřevní hmotu vzniklou kácením stromů v ochranném pásmu trakčního vedení trati Červenka - Moravičany a převést na kupujícího vlastnické právo k této dřevní hmotě.

Tímto Dodatkem ke smlouvě se mění čl. 3.2 doba dodání následovně:

3.2 Předmět koupě bude dodán **do konce dubna 2021.**

Důvod prodloužení doby dodání jsou nevhodné klimatické podmínky (podmáčený terén) a s tím spojená nemožnost vjetí těžké techniky na místa, kde je uskladněna vytěžená dřevní hmot a z toho důvodu nelze řádně předat kupujícímu dřevní hmotu v původně stanoveném termínu.

### II.

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

Za Prodávajícího:

Ing.  
Ladislav  
Kašpar

Digitálně podepsal  
Ing. Ladislav  
Kašpar  
Datum: 2021.03.26  
08:39:38 +01'00'

.....  
**Ing. Ladislav Kašpar**

Ředitel Oblastního ředitelství Olomouc  
Správa železnic, státní organizace

Za Kupujícího:

Ing.  
Tomáš  
Chmelař

Digitálně podepsal  
Ing. Tomáš  
Chmelař  
Datum: 2021.03.29  
07:52:56 +02'00'

.....  
**Ing. Tomáš Chmelař**

Statutární ředitel  
CTB, a.s.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1422342

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f72e0d4a-baa9-4d66-92e9-b596cfa9fe15

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.03.2021 12:20:01



300f1967-bbbf-4158-abf6-deab7066dc26