

**Dodatek č. 9
Smlouvy o dílo ze dne 27.června 2002
mezi:**

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
se sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
IČ: 709 32 581
bankovní spojení: [redacted]
účet č.: [redacted]
zapsán dne 11.12.2001 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupen: Ing. Janem Zouharem, ředitelem organizace
ve věcech obchodních a smluvních: [redacted]
vedoucí oblasti Brno, SÚS JmK
ve věcech technických: [redacted]

a

Zhotovitel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem: Renneská třída 1a, 657 68 Brno
IČ: 607 33 098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [redacted]
účet č.: [redacted]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen: MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
Jiřím Novotným, členem představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy:
Ing. Arne Žurkem, CSc., generálním ředitelem
[redacted] ekonomickým ředitelem
[redacted] provozním ředitelem
[redacted] administrativním ředitelem

V souladu s čl. XV., odst.2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 27.06.2002 se smluvní strany dohodly na následujících změnách uvedené smlouvy:

a) Článek IV. Cena díla, odst.1 se nahrazuje novým zněním:

1. Cena díla na rok 2009 bez DPH činí dle dod. č.8	21.371 226,-Kč
DPH 19%	4.060 533,-Kč
Celková cena díla pro rok 2009 vč. DPH činí	25.431 759,-Kč
(slovy dvacet pět milionů čtyři sta třicet jeden tisíc sedm set padesát devět korun českých)	

2. Navýšení ceny díla účelově na opravy zábradlí mostů ve městě Brně v majetku Jihomoravského kraje o 2.941 176,50 Kč bez DPH
DPD 19% 558 823,50 Kč
Navýšení vč. DPH: 3 500 000,- Kč

3. Nová cena na r. 2009 : 24.312 402,50 Kč bez DPH
DPH 19% : 4.619 356,50 Kč

Celková cena díla činí dle dod. č.9: 28 931 759,- Kč vč. DPH
(slovy dvacet osm milionů devět set třicet jeden tisíc sedm set padesát devět korun českých)

Důvodem pro navýšení ceny díla je potřeba provedení aktuálních oprav mostů v roce 2009. Zvýšení dodatkem č. 9 oproti dodatku č. 8 Smlouvy o dílo ze dne 27.6.2002 platného pro rok 2009 ve výši **3 500 000 Kč vč. DPH** bude použito v nákladovém středisku NS 600-mosty jako účelově vázané na úpravy nevyhovujícího stavu zábradlí na mostech na území města Brna v majetku Jihomoravského kraje.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 27.6.2002 ve znění pozdějších dodatků se nemění.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.

Za objednatel:

Za zhotovitel:

V Brně dne: 06. IV. 2009

V Brně dne: 30-03-2009

.....
Ing. Jan Zouhar
ředitel organizace

.....
MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva

.....
Jiří Novotný
člen představenstva