

Protokol o změně díla

změnový list číslo 103

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno





Objekt: Stávající Pavilon G část F

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod
zakázkovým číslem 1195

Změna: Ochranná hrana na ostré hrany radiátorů

| | | | |
|---|---|-------------|---|
| P O P I S | Změnu vyvolal: FN Brno | | |
| | Popis změny: Nákup materiálu na ochranu hran radiátorů, kdy musí být koupené celé jedno balení cca 20 mb. Nákup odsouhlasil Investor 1.9.2020, viz zápis KDS 59 bod 1.44.3. a realizace vzorku. Vzorek následně nebyl odsouhlasen a nakoupený materiál bude předán Investorovi k uskladnění. | | |
| Způsob projekčního zpracování: bez vliv změny na náklady stavby: ANO | | | |
| ocenění změny předložil: GZ ve formě | | | |
| náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06 | | vícepráce | méněpráce |
| Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK | | 8 500,00 Kč | 0,- Kč |
| projekční náklady | | 0,- | 0,- |
| úprava smluvní ceny: Přípočet a odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06 | | | |
| C E N A | zvýšení: | | 8 500,00 Kč |
| | snížení: | | 0,- |
| nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 3 | | | |
| A | odsouhlasení nákladů na změnu: | Datum | Podpis |
| | zhotovitel: | 16/3/2021 |  |
| | objednatel (investor, uživatel) | 11. 9. 2021 |  |
| | TDI: | 16.3.21 |  |
| | GP: | 5.1.2021 |  |
| T E R M Í N Y | Termín předání PD změny: - | | |
| | Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby | | |
| | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby | | |
| S O D | Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce | | |
| | SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb | | |
| P Ř Í L O H Y | Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet | | |
| | Datum 1. 9. 2020 | | |

Příloha č. 1 pro ZL 103 - ochrana hran radiátorů

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika
1707 FN Brno - Psychiatrická klinika
D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK
D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem VCP | Cenová úroveň |
|-----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|-----------------|---------------|
| Díl: 799 | | Ostatní | | | | 8 500,00 | |
| nová | 799-1 | Dodávka ochrany hran radiátorů pomocí chrániče hran plechů ELFETEX - balení cca 20 mb | kpl | 1,00000 | 8 500,00 | 8 500,00 | R-pol. |

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Celkem ZL bilance | 8 500,00 |
|--------------------------|-----------------|