

Protokol o změně díla

změnový list číslo 110

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Objekt: Stávající Pavilon G část A,B a C

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod
zakázkovým číslem 1195

Změna: Změna sprch objekt A,B a C

P O P I S	Změnu vyvolal: FN BRNO		
	Popis změny: Změnový list řeší změnu vyzorkovaných pevných sprchových hlavic ve ZL 031 a jejich záměnu za nově vyzorkované kovové hlavice pro objekt A,B a C v počtu 34 ks		
C E N A	Způsob projekčního zpracování: vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ ve formě		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.4.01 Zdravotně technické instalace	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky D.1.01.4.01 Zdravotně technické instalace	26 350,00 Kč	0,00 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Přípočet v části objekt D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK, rozpočet D.1.01.4.01 Zdravotně technické instalace		
	zvýšení:	26 350,00 Kč	
	snížení:	0,-	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 3		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Přepis
zhotovitel:	15.3.2021		
objednatel (investor, uživatel)	11.1.2021		
TDI:	16.3.21		
GP:	15.3.2021		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet		
	Datum 6.1. 2021		

Příloha č. 1 pro ZL 110 - Změna sprch objektů A, B a C

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**

S:	1707 FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01 Zdravotně technické instalace

Stavba :	Psychiatrická klinika - Fakultní nemocnice Brno - Bohunice
Objekt :	Zdravotně technické instalace-změna hadicových sprch za pevné sprchy

č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč) VCP
	Pevná sprcha - 1. varianta, stěnová sprcha				
	nová pol ZL 031 Pevná sprcha DN 15 s průtokem do 0,2 l/s, ZL 031	ks	-34,00	563,75	-19 167,50
	nová položka Slezák - Rav hlavová sprcha kovová, KS0020	ks	34,00	1 338,75	45 517,50
	A 31ks, B,C 3ks				
	CELKEM				26 350,00