

Protokol o změně díla

změnový list číslo 116

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Objekt: Stávající Pavilon G část A

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195

Změna: Doplnění vestavěných skříní objekt A m.č.A 221 a A 321

P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno		
	Popis změny: Doplnění skříní do nik v m.č. A.221 a A321 dle požadavku objednatele.		
C E N A	Způsob projekčního zpracování: bez		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G	vícepráce	méněpráce
	PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06		
	Architektonické a stavební řešení - revize 06		
	Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK	39 832,00 Kč	0,00 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Připočet a odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		
	zvýšení:	39 832,00 Kč	
snížení:	0,-		
nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 3			
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	12/3/2021	
	objednatel (investor, uživatel)	5.3.2021	
	TDI:	16.3.21	
	GP:	15.3.2021	
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: 01/2021		
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby, v rámci 2. až 3.etapy		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet a kalkulace R položky		
	Datum 05.2.2021		

Příloha č. 1 pro ZL 116 - Vestavné skříně objekt A m.č. 221 a 321

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**
1707 FN Brno - Psychiatrická klinika
D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK
D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cenová úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				39 832,00		
nová	766-1	Dodávka a montáž skříně v dekoru "pacienti" 8953 SU dvoukřídlá, policová s rozvorovým zámkem, na soklu, rozměr 900x2020x900, nutno doměřit na místě, výbava jako prvek T/13	ks	2,00000	19 150,00	38 300,00	R-pol.	
1063	998766203	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	4,00000	383,00	1 532,00	SoD	RTS 18/ II

Celkem ZL VCP	39 832,00
----------------------	------------------