

Protokol o změně díla

změnový list číslo 123

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno



Objekt: Stávající Pavilon G část D, E, F

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod  
zakázkovým číslem 1195

Změna: Rozsah sanací železobetonových konstrukcí objekt A 1. PP -5. NP

P O P I S	Změnu vyvolal: Projekt – odkrytý stav stávajících nosných konstrukcí na objektu A		
	Popis změny: Zohlednění skutečné výměry realizace sanace železobetonových konstrukcí v návaznosti na odkrytý stav konstrukcí po dokončení všech bouracích prací		
	Způsob projekčního zpracování: -		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		ve formě
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		-605.826,12 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: : Přípočet a odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		
C	zvýšení:	0	
E	snížení:	-605.826,12 Kč	
N	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 3		
A	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	16.3.2021	
	objednatel (investor, uživatel)	5.3.2021	
	TDI:	16.3.21	
	GP:	15.3.2021	
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet		
	Datum 5. 11. 2020		

**Příloha č.1 Pro ZL 123 Skutečně provedené výměry na sanacích žb konstrukcí - budova A 1.PP - 5.NP**

S:	1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.1 - REV 06	Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem MNP	Cen. soustava / platnost
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>-605 826,12</b>	
232	685888Rpol	Sanační systém horní a dolní plochy stropní kce A, B, C - 30 % plochy, ošetření povrchu kce inhibitorem koroze, reprofilační maltou a dvousložkovou cementovou maltou	m2	-351,55000	1 723,30	-605 826,12	vlastní
		Výměra z rozpočtu A 1PP-5NP		1 450,05000			
		SKUTEČNOST - provedeno na stavbě		1 098,50000			
		Odpočet za neprovedené sanace		-351,55000			
		Začátek provozního součtu					
<b>CELKEM VCP/MNP</b>						<b>-605 826,12</b>	
<b>CELKEM Bilance</b>						<b>-605 826,12</b>	

Pozn. Jedná se o sanace na budově A 1.PP až 5.NP