


Protokol o změně díla

změnový list číslo 130

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Objekt: Stávající Pavilon G část A Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195			
Změna: nopová folie skutečná výměra			
P O P I S	Změnu vyvolal: Projekt Popis změny: Změna řeší skutečnou výměru instalace nopové folie na objektu A, B, C		
	Způsob projekčního zpracování: vliv změny na náklady stavby: ANO		
C E N A	ocenění změny předložil: GZ <span style="float: right;">ve formě</span>		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK		-99 235,95 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny: Odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		
	zvýšení:	0,- Kč	
	snížení:	-99 235,95 Kč	
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 3		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:	16.3.2021	
objednatel (investor, uživatel)	15.3.2021		
TDI:	16.3.21		
GP:	15.3.2021		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: <span style="margin-left: 100px;">stavební práce</span> <span style="float: right;">projekční práce</span>		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet		
	Datum 10. 8. 2020		

**Příloha č. 1 pro ZL 130- Skutečné množství realizované nopové folie**

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**  
 1707 FN Brno - Psychiatrická klinika  
 D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK  
 D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	ZL MNP Celkem	typ položky	Cenová úroveň
<b>Díl: 783 Nátěry</b>						<b>-99 235,95</b>		
355	711482020RZ1	Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi svislá, napojení s přesahem, tloušťka s nopy 8 mm včetně dodávky fólie a doplňků,	m2	-286,14750	346,80	-99 235,95	SoD	RTS 18/ II
		Odpočet budova A			162,31250			
		Odpočet budova B			123,83500			
		Budova A : 52,00+8,00+15,60+41,30+49,40+40,70+29,80						

<b>Cena celkem VCP/MNC</b>	<b>-99 235,95</b>
<b>CELKEM ZL bilance</b>	<b>-99 235,95</b>