

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Objekt: Stávající Pavilon G část A, B, C, D, E, F

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195

Změna: Úprava SDK pohledů

|  |  |                                  |                                    |  |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------|--|
| P<br>O<br>P<br>I<br>S  | Změnu vyvolal: FN Brno, Projekt, GD  |                                  |                                    |  |
|  | Popis změny:<br>Změnový list řeší tři dílčí změny SDK pohledů. <ol style="list-style-type: none"> <li>Změna typu pohledu z minerálního kazetového na SDK pohledu ve 4. a 5. objektu A</li> <li>Narovnání výkazů výměr pohledů dle skutečnosti</li> <li>Na základě požadavku investora a projektanta na dodržení maximálně možné světlé výšky v jednotlivých místnostech bylo dohodnuto, že bude proveden záklop SDK pohledů jednou deskou místo v PD uvažovaných dvou desek. Toto řešení plně dostačuje normovým požadavkům a nebude mít vliv na jakost díla. Druhotným efektem je finanční úspora.</li> </ol> |                                  |                                    |  |
| Způsob projekčního zpracování: ne  |  |                                  |                                    |  |
| vliv změny na náklady stavby: ANO  |  |                                  |                                    |  |
| ocenění změny předložil: GZ  |  | ve formě                         |                                    |  |
| náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G<br>PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06<br>Architektonické a stavební řešení - revize 06<br>D.1.01 SO 01 - PAVILON G - CDZ-K<br>Architektonické a stavební řešení - revize 06           |  | vícepráce                        | méněpráce                          |  |
| Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK<br>položky, ASŘ D 1.01.1 CDZ   |  | 3.394.783,61 Kč<br>179.324,69 Kč | -3.737.876,30 Kč<br>-206.986,12 Kč |  |
| Celkem   |  | 3.574.108,30 Kč                  | -3.944.862,42 Kč                   |  |
| projekční náklady  |  | 0,-                              | 0,-                                |  |
| úprava smluvní ceny: Odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06 a D.1.01 SO 01 - PAVILON G - CDZ-K Architektonické a stavební řešení - revize 06 |  |                                  |                                    |  |
| C<br>E<br>N<br>A   | zvýšení:   |                                  | Kč                                 |  |
|  | snížení:   |                                  | -370 754,12 Kč                     |  |
|  | nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 3   |                                  |                                    |  |
|  | odsouhlasení nákladů na změnu:   |                                  |                                    |  |
| A  | zhotovitel:  |                                  | Datum                              |  |
|  | objednatel (investor, uživatel)  |                                  | Podpis                             |  |
|  | TDI:   |                                  | 16.3.2021                          |  |
|  | GP:  |                                  | 16.3.2021                          |  |
|  | objednatel (investor, uživatel)  |                                  | 16.3.2021                          |  |
| TDI:   |  | 16.3.2021                        |                                    |  |
| GP:  |  | 15.3.2021                        |                                    |  |
| T<br>E<br>R<br>M<br>Í<br>N<br>Y  | Termín předání PD změny: -   |                                  |                                    |  |
|  | Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby   |                                  |                                    |  |
|  | Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby  |                                  |                                    |  |
| S<br>O<br>D  | Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce   |                                  |                                    |  |
|  | SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb   |                                  |                                    |  |
| PŘÍLOHY  | Přílohy protokolu:<br>Příloha 01 položkový rozpočet  |                                  |                                    |  |
|  | Datum 4. 11. 2020  |                                  |                                    |  |

Příloha 01 pro ZL 131 - Podhledy - změna

Akc FN Brno - psychiatrická klinika

|             |   |
|-------------|---|
| S: 1707     | FN Brno - Psychiatrická klinika PK                  |
| O: D.1.01   | SO 01 - PAVILON G PK, CDZ                           |
| R: D.1.01.1 | - REV Architektonické a stavební řešení - revize 06 |

| P.č.                       | Číslo položky | Název položky   | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem VCP PK       | Celkem VCP CDZ    | Celkem MPC PK        | Celkem MPC CDZ     | Typ položky | Cenová úroveň      |
|----------------------------|---------------|---|----|--------------|-----------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>Díl: 311</b>            |               |   |    |              |           |                     |                   |                      |                    |             |                    |
| nová                       | 416021226R01  | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární  | m2 | 188,00000    | 821,20    | 154 385,60          |                   |                      |                    | R-pol.      | vlastní            |
|                            |               | záměna za kazetový podhled : 188,0  |    | 188,00000    |           |                     |                   |                      |                    |             |                    |
| PK                         | 152, CD Z 39  | 416021226R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 15 mm, protipožární   | m2 | -3 021,38400 | 901,20    |                     |                   | -2 629 271,73        | -93 599,53         | SoD         | RTS18/II           |
|                            |               | PK a CDZ : -(2917,523+103,861)  |    | -3 021,38400 |           |                     |                   |                      |                    |             |                    |
| PK                         | 153, CD Z 40  | 416021228R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 2x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná  | m2 | -611,68000   | 939,20    |                     |                   | -536 893,68          | -37 596,18         | SoD         | RTS18/II           |
|                            |               | A : -(571,65+40,03)   |    | -611,68000   |           |                     |                   |                      |                    |             |                    |
| PK                         | 154, CD Z 41  | 416051211R00 Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré, dvouúrovňový ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) rozměr desky 1188/1998, děrování d 8 mm                           | m2 | 258,71100    | 1 259,50  | 307 466,62          | 18 379,88         |                      |                    | SoD         | RTS18/II           |
|                            |               | PK změna pohledu viz výkaz výměr GP : 244,118   |    | 244,11800    |           |                     |                   |                      |                    |             |                    |
|                            |               | CDZ změna pohledu viz výkaz výměr GP : 14,593   |    | 14,59300     |           |                     |                   |                      |                    |             |                    |
| PK                         | 155, CD Z 42  | 416051231R00 Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické bezespáré, dvouúrovňový ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) rozměr desky. Rozměr desky 1200/2010, Děrování pravidelné d 15 mm | m2 | -381,63500   | 1 259,50  |                     |                   | -404 878,87          | -75 790,41         | SoD         | RTS18/II           |
|                            |               | PK změna pohledu viz výkaz výměr GP : -321,46   |    | -321,46000   |           |                     |                   |                      |                    |             |                    |
|                            |               | CDZ změna pohledu viz výkaz výměr GP : -60,175  |    | -60,17500    |           |                     |                   |                      |                    |             |                    |
| nová                       | 416021226R011 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární  | m2 | 3 127,52160  | 821,20    | 2 441 769,71        | 126 551,03        |                      |                    | R-pol.      |                    |
|                            |               | PK a CDZ : (2917,523+103,861)   |    | 3 021,38400  |           |                     |                   |                      |                    |             |                    |
|                            |               | PK změna pohledu viz výkaz výměr GP : 55,8936   |    | 55,89360     |           |                     |                   |                      |                    |             |                    |
|                            |               | CDZ změna podhledu viz výkaz výměr GP : 50,244  |    | 50,24400     |           |                     |                   |                      |                    |             |                    |
| nová                       | 416021228R011 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná   | m2 | 611,68000    | 859,20    | 491 161,68          | 34 393,78         |                      |                    | R-pol.      |                    |
|                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -611,68000*-1   |    | 611,68000    |           |                     |                   |                      |                    |             |                    |
| <b>Díl: 99</b>             |               |   |    |              |           |                     |                   |                      |                    |             |                    |
| 8                          | 998011002     | Staveništní přesun hmot   | t  | -34,29255    | 340,80    |                     |                   | -11 686,90           |                    | SoD         | RTS18/II           |
| <b>Díl: 767</b>            |               |   |    |              |           |                     |                   |                      |                    |             |                    |
| PK                         | 106 6         | 767586101RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm.  | m2 | -188,00000   | 355,30    |                     |                   | -66 796,40           |                    | SoD         | RTS18/II           |
|                            |               | odpočet 4.NP : -94,0  |    | -94,00000    |           |                     |                   |                      |                    |             |                    |
|                            |               | dopočet 5.NP : -94,0  |    | -94,00000    |           |                     |                   |                      |                    |             |                    |
| PK                         | 106 7         | 767586201RT1 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou  | m2 | -188,00000   | 438,20    |                     |                   | -82 381,60           |                    | SoD         | RTS18/II           |
|                            |               | Odkaz na mn. položky pořadí 9 : -188,00000  |    | -188,00000   |           |                     |                   |                      |                    |             |                    |
| PK                         | 123 3         | 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m   | %  | -1 491,78000 | 4,00      |                     |                   | -5 967,12            |                    | SoD         | RTS18/II           |
| <b>Cena celkem VCP/MNC</b> |               |   |    |              |           | <b>3 394 783,61</b> | <b>179 324,69</b> | <b>-3 737 876,30</b> | <b>-206 986,12</b> |             |                    |
| <b>CELKEM ZL bilance</b>   |               |   |    |              |           |                     |                   |                      |                    |             | <b>-370 754,12</b> |