

Číslo smlouvy příkazce: SML/0446/2020/OI
Číslo smlouvy příkazníka: 246/2020

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na zajištění výkonu činností technického dozoru objednatele na investiční akci:

„Revitalizace městského hřbitova v Hranicích I. a III. etapa“

Příkazce : Město Hranice
Sídlo : Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
Zastoupeno : Jiřím Kudláčkem, starostou
IČO : 00301311
DIČ : CZ 00301311

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Jiří Kudláček, starosta
- technických: Ing. Dagmar Čabalová, Mojmír Dohnal

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Hranice
Číslo účtu : 19 – 0001320831/0100
Telefon : 581 828 200

na straně jedné (dále jen „Příkazce“)

a

Příkazník: : Ing. Karel Trlica
Sídlo: : 755 01, Janová 242
IČO : 14590913
DIČ : CZ6303011154
Zapsaný : v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Vsetín
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., pobočka Vsetín
Číslo účtu : ██████████
Telefon : ██████████
Osoby oprávněné jednat ve věcech: Ing. Karel Trlica

na straně druhé (dále jen „Příkazník“)

společně také „smluvní strany“.

I. Předmět příkazu

1. Příkazník se zavazuje, že obstará na svou odpovědnost pro Příkazce činnosti spočívající ve výkonu funkce stavebně technického dozoru investora pro stavbu **„Revitalizace městského hřbitova v Hranicích I. a III. etapa“** a to dle projektové dokumentace, zpracované Ing. arch. Milanem Obenausem MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc.
2. Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za provedené činnosti sjednanou odměnu ve výši a způsobem dále v této smlouvě uvedeným.

3. Revitalizace je rozdělena na jednotlivé etapy:

Etapa č. I – starý hřbitov

Etapa č. III – urnový háj.

Jako první bude v roce 2021 realizována etapa č. III a následně v roce 2021 a 2022 dokončení etapy č. III a etapa č. I.

I. etapa – starý hřbitov

- Zahnuje starý hřbitov: opravu části stávající poškozené opěrné zdi, rekonstrukci stávajících chodníkových tras včetně jejich rozšíření, rekonstrukci komunikací, zpevněných ploch, odvodnění, odvedení dešťových vod, vybudování nového veřejného osvětlení, rekonstrukci stávajících rozvodů vody včetně jejich rozšíření, umístění nového mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, koše na hřbitovní odpad, odběrná místa vody) návrh sadových úprav.

III. etapa – nová část hřbitova – urnový háj

- Zahnuje vybudování urnových míst, kolumbária, vybudování nových chodníků, komunikací. Součástí je i návrh řešení odvedení dešťových vod, umístění mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, koše na hřbitovní odpad), rozvod vody k novým odběrným místům, vybudování nového veřejného osvětlení, sadové úpravy.

II.

Výkon TDI

1. Příkazník je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmu Příkazce, dle platných právních předpisů, předpisů příslušného dotačního programu.
2. Příkazník se zavazuje, že bude neprodleně informovat Příkazce o všech skutečnostech a postupech, které zjistí při výkonu své činnosti.
3. Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy Příkazce.
4. Pokud z důvodu změny rozsahu a upřesnění původního řešení stavby nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, budou po dohodě mezi Příkazcem a Příkazníkem upraveny dodatkem k této Příkazní smlouvě.
5. Stavebně technický dozor bude prováděn **každý den** v termínu plnění zhotovitele stavby včetně každodenních zápisů do stavebního deníku. Stavební deník bude veden v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Dále se bude TDI účastnit kontrolních dnů, které budou probíhat 1x týdně, 2 x pracovní schůzky před zahájením stavby a kontrol při odstraňování vad a nedodělků po předání a převzetí stavby.
6. Činnosti, které bude Příkazník zejména vykonávat:
 - prostudování projektové dokumentace
 - zajištění a účast na jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány
 - doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, koordinace požadavků projektanta a zhotovitele, evidence a kontrola projektu skutečného provedení
 - v součinnosti s autorským dozorem projektanta sledovat v průběhu celé výstavby, zda je realizace díla prováděna podle odsouhlasené a potvrzené projektové

dokumentace, v souladu se stavebním povolením a vyjádřením dotčených orgánů státní správy a požadavků objednatele

- příprava dokladů a protokolu pro předání a převzetí staveniště zhotoviteli v souladu se smlouvou o dílo
- zajištění podrobné fotodokumentace před zahájením realizace stavby, fotodokumentace bude předána na CD Objednateli ke dni předání a převzetí staveniště zhotoviteli
- organizování pravidelných kontrolních dnů stavby, jejich vedení a pořizování zápisů
- kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu realizace stavby
- cenová a věcná kontrola prováděných prací, měsíční kontrola prostavěnosti dle skutečně provedených prací a odsouhlaseného rozpočtu
- provádění věcné kontroly podkladů pro fakturaci a kontrolu dodržování podmínek fakturace dle smlouvy o dílo, faktury budou opatřeny podpisem a razítkem, kontrola podkladů pro fakturaci bude provedena do 3 pracovních dnů od převzetí od zhotovitele
- v průběhu výstavby kontrolovat čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby, vedení evidence o čerpání rozpočtu
- vypracování návrhů na zpracování dodatků rozpočtu zhotovitelem a provedení jejich následné kontroly a odsouhlasení
- kontrola cenových kalkulací na odsouhlasené vícepráce a méněpráce vzhledem k ujednáním smlouvy o dílo a vypracování stanoviska pro objednatele k těmto kalkulacím.
- průběžná kontrola a sledování jakosti všech částí stavby a prováděných prací vč. kontroly atestů materiálů, které mají být zabudovány ve stavbě
- sledování, zda zhotovitel provádí potřebné předepsané zkoušky, účast na těchto zkouškách, kontrola dokladů o provedení těchto zkoušek
- kontrola dodržování podmínek a termínů smlouvy o dílo a podání návrhů na uplatnění majetkových sankcí
- projednávání změn a dodatků projektu
- uplatnění vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a snížení ceny díla
- technická kontrola dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo zneprůstupněny
- odsouhlasení v rozsahu svého pověření návrhů zhotovitele na změny materiálů a předkládání návrhů na odsouhlasení objednateli
- kontrola zhotovitele při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací
- kontrola vedení stavebních a montážních deníků, provádění zápisů s vyjádřením ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby stanovení způsobu nápravy
- kontrola dodržování termínů výstavby dle smlouvy o dílo a harmonogramu prací
- kontrola dodržování technologických postupů stanovených projektem, technickými normami a předpisy
- kontrola správně uskladněného materiálu na stavbě
- v průběhu výstavby zpracovat podklady pro závěrečné vyhodnocení stavby
- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby včetně účasti na převzetí
- v rámci předání a převzetí stavby provádět soupis vad a nedodělků s následnou kontrolou jejich odstranění
- příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudaci
- zajištění a svolávání kontrolních dnů
- závěrečné vyhodnocení stavby

- součástí činnosti je zajištění podrobné fotodokumentace z průběhu výstavby, především pak prací, které budou další činností zakryty, k předání a převzetí stavby bude fotodokumentace na CD předána objednateli
 - kontrola plnění podmínek pro provádění stavby vyplývající ze smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby
 - ostatní
7. Pověřeným pracovníkem Příkazce je Mojmir Dohnal, Ing. Dagmar Čabalová. Pokud dojde ke změně pověřeného pracovníka, Příkazce o tom Příkazníka neprodleně písemně uvědomí.
 8. Stavební práce při realizaci stavby budou provedeny v souladu s platnými zákony, zejména zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími vyhláškami.
 9. Stavební deník bude veden v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Přímý výkon stavebně technického dozoru na stavbě bude vykonávat Ing. Karel Trlica, který je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby, vedený v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod číslem 1301286. Změna této osoby je možná pouze po předchozím písemném schválení této osoby příkazcem.
 11. Příkazník bude v rámci každodenní kontroly průběhu stavebních prací pořizovat záznam do stavebního deníku, který bude veden dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
 12. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti tvořící předmět této smlouvy průběžně podle časových požadavků a upřesnění pověřeného pracovníka Příkazce.
 13. Stavebně technický dozor investora bude Příkazníkem vykonáván i při odstraňování vad a nedodělků.
 14. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

III.

Doba a místo plnění

1. Příkazník se zavazuje provádět výkon technického dozoru investora v době realizace stavby „**Revitalizace městského hřbitova v Hranicích I a III etapa**“

Termín zahájení stavebních prací:	04/2021
Termín ukončení stavebních prací:	10/2022

2. **Místem plnění jsou pozemky uvedené v projektové dokumentaci uvedené v článku I. odst. 1 této příkazní smlouvy.**

IV.

Odměna a platební podmínky

1. Za provedení sjednaných činností dle této smlouvy náleží Příkazníkovi odměna ve výši:

Cena za 1 měsíc výkonu stavebně technického dozoru bez DPH	19.900,- Kč
Sazba DPH 21 %	4.179,- Kč
Cena za 1 měsíc výkonu stavebně technického dozoru vč. DPH	24.079,- Kč

Cena za 1 měsíc výkonu stavebně technického dozoru zahrnuje jeho výkon i při případném odstraňování vad a nedodělků nebránících užívání. To znamená, že případný výkon stavebně technického dozoru při případném odstraňování vad a nedodělků nebránících užívání nebude příkazníkovi ze strany příkazce hrazen.

2. Fakturační podmínky:

- a. Smluvní strany se dohodly na fakturaci provedeného výkonu inženýrské činnosti formou postupné fakturace po výkazu provedené činnosti odsouhlasené Příkazcem.
 - b. Splatnost vystavených faktur Příkazníkem bude 30 dnů od prokazatelného doručení faktury Příkazci.
 - c. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle daňových a účetních předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je Příkazce oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti Příkazníkovi k opravě či doplnění. Po dodání opravené faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti.
3. Výše uvedená odměna obsahuje veškeré vedlejší náklady související s prováděním činností technického dozoru stavebníka. V odměně je započítáno mj. jízdné, cestovní náhrady, telefonní hovory aj.
 4. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.
 5. Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu „Revitalizace městského hřbitova v Hranicích I a III etapa“.

V.

Všeobecné smluvní podmínky

1. Při uskutečňování činností je Příkazník povinen postupovat s odbornou péčí a zaručit dodržování příslušných obecně závazných právních předpisů, technických norem, rozhodnutí vydaných příslušnými orgány státní správy a majiteli inženýrských sítí.
2. Činnosti je Příkazník povinen uskutečňovat podle pokynů Příkazce a v souladu s jeho zájmy. Příkazník je povinen oznámit Příkazci všechny okolnosti, o kterých se při uskutečňování výkonů dozví a které by mohly mít vliv na změnu jeho pokynů. Od pokynů Příkazce se Příkazník nesmí odchýlit.
3. Veškeré informace, s nimiž bude Příkazník přicházet v průběhu práce do styku, stejně jako informace obsažené v jeho výstupech jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sděleny komukoliv mimo Příkazce, a dalších osob jím určených.
4. Příkazce je povinen poskytnout Příkazníkovi veškerou potřebnou součinnost a informace, které bude Příkazník vyžadovat v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy.

VI. Ostatní ujednání

1. Pro případ zániku smlouvy před jejím splněním platí ustanovení § 2440 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
2. Příkazník je povinen doložit před podpisem smlouvy pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to minimálně **ve výši 250.000,- Kč**. Příkazník jako uchazeč splní daný kvalifikační předpoklad předložením pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu případně závazného příslibu příslušné pojišťovny, ze kterého bude vyplývat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě v min. finanční výši **250.000,- Kč**.
3. Příkazník má nárok na úhradu přiměřené části odměny v případě, že v průběhu výkonu stavebního dozoru dojde ze strany Příkazce nebo dotčených orgánů, v důsledku jejich negativního stanoviska, ke zmaření řádného dokončení smluvené činnosti.
4. Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy.
5. Příkaz je splněn ze strany Příkazníka vykonáním dohodnutých činností včetně odstranění případných vad a nedodělků.
6. **Poruší-li Příkazník alespoň 2x jakoukoli povinnost vyplývající z článku II Výkon TDI, vyhrazuje si příkazce právo od smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit.**

VII. Sankce

1. V případě prodlení Příkazce s placením vystavených faktur uhradí Příkazce Příkazníkovi pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne obdržení výzvy k úhradě. V pochybnostech se má za to, že výzva byla doručena třetího dne od jejího odeslání doporučenou zásilkou.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu případné škody, které nedodržením termínu plnění Příkazci vznikne.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou dle čl. III. této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena v 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 vyhotovení obdrží Příkazník a 1 vyhotovení obdrží Příkazce.
3. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně vzestupně číslovanými dodatky odsouhlasenými a stvrzenými podpisy obou smluvních stran.
4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Příkazce bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy a bere na vědomí, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

6. Tato smlouva podléhá jejímu povinnému zveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Hranicích dne 30. 3. 2021

V Hranicích dne 30. 3. 2021

Jiří Kudláček, starosta

Ing. Karel Trlica