



Dodatek č. 1

Doc. znak č. 10365/20
č. 1938

SMLOUVY O DÍLO

„Společný depozitář v Pelhřimově a edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava - studie“

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel : **Kraj Vysočina**
se sídlem: Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje nebo
Mgr. Karel Janoušek, radní kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Kalina Jan, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.: 564 602 419
IČO: 70890749
bankovní spojení : Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu: 4050005000/6800

Zhotovitel: **PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o.**
se sídlem: Palackého 48, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Ing. Jaroslavem Rybářem
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jaroslav Rybář
zástupce pro věci technické: Ing. Jaroslav Rybář
tel./fax: 565 323 117; 724 817 470/ 565 322 586
IČO: 280 94 026
DIČ: CZ28094026
bankovní spojení: Komerční banka Pelhřimov
číslo účtu: 43-3684930287/0100
zápis v obchodním rejstříku: vedený Krajským obchodním soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 16910, ze dne 30.1.2009.

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo ID: 140912 ze dne 16. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“):

1) Předmět smlouvy se rozšiřuje pro část a) **Společný depozitář v Pelhřimově** o dopracování projektové dokumentace dle stavebního záměru, včetně stanovení předpokládaných nákladů stavby do úrovně projektové dokumentace pro územní řízení včetně příslušné dokladové části k projektové dokumentaci pro územní řízení.

Předmět smlouvy pro část b) **Edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava** bude proveden v souladu s potřebami muzea. Dokladová část stavebního záměru bude zpracována v rozsahu dle platné legislativy.

2) V Čl. 4 Termíny plnění se mění odst. 4.2. Smlouvy a nově zní takto:

4.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a protokolárně je předat objednateli nejpozději v následujících termínech:

a) Společný depozitář v Pelhřimově

- dokončení projektové dokumentace pro územní řízení do 31. 03. 2021
- zajištění dokladové části do 30. 04. 2021

b) Edukační centrum v Muzeu Vysočiny Jihlava

- dokončení stavebního záměru do 30. 04. 2021

3) V **Čl. 6. Cena předmětu této smlouvy a platební podmínky** se mění **Odst. 6.2.** a nově zní takto:

6.2. Za realizaci předmětu smlouvy se nově sjednává smluvní cena takto:

Celková cena díla bez DPH:	391 000,- Kč
DPH 21 %	82 110,- Kč
Celková cena díla s DPH:	473 110,- Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č.1	343 000,- Kč
Cena za zpracování upraveného zadání	48.000,- Kč
Cena projektové dokumentace po uzavření Dodatku č.1	391 000,- Kč

Čl. 3. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 3) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.
- 4) Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 5) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registr smluv.

Př.č.1 – Nabídka 8R/2021 - Projektcentrum NOVA - Depozitář v Pelhřimově ze dne 17.3.2021

V Pelhřimově dne24. 03. 2021

V Jihlavě dne.....29. 3. 2021



PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov
IČ: 286 94 026, DIČ: CZ28694026

Ing. Jaroslav Rybář
jednatel



Mgr. Karel Janoušek
radní kraje

III. Termín dopracování projektové dokumentace


Dokončení PD DUR do 31.03.2021

Zajištění dokladové části
k PD DUR do 30.04.2021

IV. Platnost cenové a termínové nabídky: do 31.03.2021

Případné připomínky resp. odsouhlasení této nabídky sdělte kontaktní osobě:

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Rybář – PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o.
Palackého 48, 393 01 Pelhřimov
tel. 565 323 117; 724 817 470
e-mail: rybar@projektcentrum.cz

 **PROJEKT CENTRUM**
NOVA s.r.o.
Palackého 48
393 01 Pelhřimov
IČ: 280 94 026, DIČ: CZ280a94026
Ing. Rybář Jaroslav

Společnost Projekt Centrum Nova s. r. o. je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16910, den zápisu 30. 1. 2009.

Bankovní spojení:
Komerční banka Pelhřimov
č. účtu: 43-3684930287/0100

IČO: 280 94 026
DIČ: CZ280a94026