

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na opravu poškozených částí fasád budov Letenská 593/9 a Letenská 525/15, Praha 1

uzavřený mezi

1. Česká republika - Ministerstvo financí

se sídlem: Letenská 15, Praha 1 – Malá Strana, PSČ: 118 10

za níž jedná: Michal Kříž, ředitel odboru 13 – Hospodářská správa

IČO: 000 06 947

DIČ: CZ 000 06 947

bankovní spojení: ČNB Praha 1, číslo účtu: 3328001/0710

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Jan Foitl

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Praha 6 – Břevnov, PSČ: 169 00

IČO: xxxxxxxxxxxx

DIČ: není plátcem DPH

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 2619613002/5500

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě také jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na opravu poškozených částí fasád
budov Letenská 593/9 a Letenská 525/15, Praha 1
(dále jen „**Dodatek**“)

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 7. 12. 2020 smlouvu o dílo na opravu poškozených částí fasád budov Letenská 593/9 a Letenská 525/15, Praha 1 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele na svůj náklad a na své nebezpečí, řádně a včas provést pro Objednatele stavební práce spočívající v provedení lokálních oprav poškozených částí fasád objektů Objednatele na adresách Letenská 593/9 a Letenská 525/15, Praha 1, a to v rozsahu dle článku 1.3 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“).

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 V souvislosti s aktuálními klimatickými podmínkami, které znemožňují provádění Díla, se Smluvní strany tímto Dodatkem v souladu s článkem 13 – Závěrečná ustanovení odst. 13.14 Smlouvy dohodly na změnách Smlouvy, jak následuje níže:

Článek 4 – Plnění – lhůta a způsob odst. 4.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

- 4.1 Zhotovitel je povinen celé a řádně dokončené Dílo dle článku 1.3 této Smlouvy předat Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **5. 8. 2021**.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby jej Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), popř. na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.
- 3.3 Ostatní ujednání Smlouvy uzavřené dne 7. 12. 2020 se nemění.
- 3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 (jedno) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním tohoto Dodatku si jej přečetly, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Michal Kříž
ředitel odboru 13 – Hospodářská správa

Jan Foitl