

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

### **„Milevsko ON - oprava výpravní budovy“**

Evidenční číslo RVZ: **65420211**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S- 3839/2020**

číslo jednací dodatku č. 1: 5800/2021-SŽ-OR PLZ-ÚPI

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň  
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019

Bankovní spojení: **XXX**  
číslo účtu: **XXX**

##### **Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Plzeň  
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

##### **Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:**

E-mail: [ePodatelnaORPLZ@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaORPLZ@spravazeleznice.cz)

##### **Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

##### **Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:**

E-mail: [ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznice.cz](mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznice.cz)

(dále jen **Objednatel**)

a

##### **EDIKT a.s.**

se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice  
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých  
Budějovicích, spisová značka B 904

bank. spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**

zastoupena: **Ing. Pavlem Štindlem**, předsedou představenstva,  
**Radimem Bláhou**, místopředsedou představenstva  
**Pavlem Dolanským**, členem představenstva  
**CBCZ group a.s.**, členem představenstva  
při výkonu funkce zastupuje: **Ing. Jan Velikovský**

##### **Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:**

EDIKT a.s.  
Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

**Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

info@edikt.cz, p8ncd8g

(dále jen „Zhotovitel“)

## **Preambule**

Z důvodu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na **změně ceny díla**.

Dále z důvodu dispozičních změn v blízkosti dveřních výplní, které se musely přizpůsobit požadavku pro vstup invalidních osob a zároveň vzniklých problémů s dodávkou stavebních materiálů, spojených se současnou situací a pandemií Covid-19 se smluvní strany dohodly na **prodloužení termínu dokončení zakázky**.

### **I.**

## **Předmět dodatku**

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 6.3. Smlouvy o dílo ze dne 13. 10. 2020, č. smlouvy objednatele: E654-S-3839/2020; (dále jen smlouva), na úpravě a doplnění uvedené smlouvy, takto:

### **3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

**ruší se stávající text odst. 3.2 smlouvy ve znění:**

- 3.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **8 615 022,99 Kč**

slovy: osm milionů šest set patnáct tisíc dvacet dva korun českých devadesát devět haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

**a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

- 3.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **9 496 490,12 Kč**

slovy: devětmilionů čtyřistadevadesátšesttisícčtyřistadevadesátkorun českých dvanáct haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

**ruší se stávající text odst. 3.6 smlouvy ve znění:**

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Kompletní oprava střechy budovy, demolice veřejných toalet: do 15.12.2020**

**Dokončení stavebních prací: 31. 03. 2021**

**a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Kompletní oprava střechy budovy, demolice veřejných toalet: do 15.12.2020**

**Dokončení stavebních prací: 30. 04. 2021**

## **II.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 4 a změnu Přílohy č. 5 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v listinné podobě, bude sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a jedno vyhotovení Objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 – Změnový list, včetně přílohy  
Příloha č. 2 – Harmonogram postupu prací (Příloha č. 5 Smlouvy)

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

---

Ing. Radek Makovec  
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň  
Správa železnic, státní organizace

---

Ing. Pavel Štindl  
předseda představenstva EDIKT a.s.

---

Ing. Jan Velikovský  
CBCZ group a.s.  
člen představenstva

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Změnový list**

Změnový list schválený Dodavatelem i Zhotovitelem v rámci uzavření Dodatku č. 1 je v souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby součástí tohoto dodatku v podobě samostatné digitální komponenty.

## **PŘÍLOHA Č. 2**

### **Harmonogram postupu prací**

Harmonogram postupu prací doložený v rámci uzavření Dodatku č. 1 je v souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby součástí tohoto dodatku v podobě samostatné digitální komponenty.