

**„Milevsko ON - oprava výpravní budovy“ – oprava výpravní budovy“**  
**ČASOVÝ HARMONOGRAM (dokončení 30. 4. 2021)**

| objekt/měsíc   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---|---|---|---|
| Převzetí staveniště  | ● |   |   |   |   |   |
| SO 02 - Demolice objektu   | ■ | ■ |   |   |   |   |
| SO 01 - Oprava výpravní budovy                                       |   |   |   |   |   |   |
| HSV  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| PSV  |   | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| dokončení díla   |   |   |   |   |   | ● |
| Dokončení celého díla zahájení listopad 2020 - dokončení 31. 3. 2021 |   |   |   |   |   |   |

V Českých Budějovicích dne 11. 3. 2020