

Dodatek č.1 - Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/133/2020






11 Výroba dříví na OM, zpracování nahodilé těžby, LÚ 8, Divize Mimoň, LHC Břehyně, Lesní správa Břehyně, 4. Q. 2020 - 1. Q. 2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami



Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

divize
Adresa: Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Lestales s.r.o.**
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr
IČO: 08962677
DIČ: CZ08962677
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Stanislav Jankulár
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár
Telefon/fax: 
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 30.6.2021. Předmětem prodloužení plnění smlouvy je provedení těžebních činností bez harvestorové technologie
3. Důvodem prodloužení termínu je vysoká sněhová pokrývka, nízké teploty znemožňující provádění prací.
4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

31.03.2021

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský - ředitel divize

30.03.2021

.....
Stanislav Jankulár