

**Dodatek č. 2**  
**ke smlouvě o dílo č.j.: VS-24441-29/ČJ-2021-803550-VERZAK ze dne 17. 02. 2021**

(dále jen „Dodatek“)

**I.**  
**Smluvní strany**

1. **Česká republika – Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,**


**Věznice Heřmanice**

**Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava**

za níž právně jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-89008-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016, vrchní rada plk. PaedDr. Petr Kadlec, ředitel Věznice Heřmanice.

IČO: 00212423

DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

adresa pro doručování písemností včetně daňových dokladů: Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava  
fakturační adresa: Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné

a

2. **MATOSA PROFISTAV s.r.o.**

se sídlem: Budovatelů 803/46, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67847

zastoupena: Bc. Martinem Tomašíkem, jednatelem

IČO: 055 10 775

DIČ: CZ05510775

bankovní spojení: 

č.ú.: 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

Obě smluvní strany se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo, č. j. VS-24441-29/ČJ-2021-803550-VERZAK ze dne 17. 02. 2021, (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem je provedení díla pod názvem „Heřmanice – Specializovaný oddíl pro protialkoholní léčbu, budova A“, se dohodly na následujícím:

## II.

Mění se článek V. odst. 1 a v 2 Smlouvy – Cena díla

Ke skutečnosti nezbytného provedení stavebních prací na základě Položkového rozpočtu ze dne 19. 03. 2021, který je přílohou tohoto Dodatku se celková cena za dílo dle čl. V Smlouvy zvyšuje a činí:

1. Vícepráce bez DPH	156 450,00 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>32 854,50 Kč</u>
Celkem s DPH	189 304,50 Kč

Cena díla, uvedeného v čl. V. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši **1 846 136,10 Kč**.

(slovy jedenmilionosmsetčtyřicetšesttisícjednostřicetšestkorundesethaléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny dodavatele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně zadavatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).

2. Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 1 525 732,30 Kč,  
slovy (jedenmilionpětsetdvacetpěttisícšedsmsetřicetdvěkorunytrícethaléřů)
- DPH 320 403, 80 Kč slovy  
(slovy třistadvacettisícčtyřistatřikorunosmdesáthaléřů)  
**celková cena vč. DPH 1 846 136,10 Kč**

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 17. 02. 2021 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
3. Tento Dodatek č. 2 vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností nabývá jejím zveřejněním dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, v Registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz>.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:  
příloha č. 1 – Položkový rozpočet ze dne 19. 03. 2021

V Ostravě, dne:

V Havířově, dne:

Za zadavatele:

Za dodavatele:

.....

Vrchní rada  
plk. PaedDr. Petr Kadlec  
ředitel věznice

.....

Bc. Martin Tomašík  
jednatel