



## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 23. 10. 2019

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy: 946/2019

### 1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: Město Kolín  
se sídlem: Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín I  
zastupuje: Mgr. Michael Kašpar, starosta města  
IČO: 00235440  
DIČ: CZ00235440  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kolín  
Číslo účtu: 3661832/0800  
Zástupce objednatele ve věcech technických:  
územního plánování

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 Obchodní firma: MEPRO s.r.o.  
Se sídlem: nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6  
Zastoupena:  
IČO: 48025721  
DIČ: CZ48025721  
Bankovní spojení: KB Praha 5  
Číslo účtu: 67301051/0100  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14141

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

### I. Úvodní ustanovení

Město Kolín dne 23. 10. 2019 uzavřelo se zhotovitelem MEPRO s.r.o., IČO: 48025721, se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6 smlouvu o dílo č. 946/2019 na realizaci projektu „Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy a přístavbu objektu školní kuchyně, jídelny a družiny při 2. ZŠ Kolín II“. V rámci dodatku č. 1 byly provedeny vícepráce na základě provedených průzkumů a požadavků objednatele.

### II. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla na základě požadavků objednatele vyvstala potřeba úpravy rozsahu prací o vícepráce, které ve svém důsledku vedou ke změně ceny za dílo, a které nebylo možné na počátku předvídat. Dané vícepráce mají vliv na termín plnění.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

Vícepráce 168 000 Kč bez DPH

Článek VII. Cena díla odstavec VII. 1 smlouvy nově zní:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Část díla	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
1.1. Průzkumné a přípravné práce dle čl. III. odst. 2. bod 2.1 této smlouvy	469 000,-	98 490,-	567 490,-
1.2. Vypracování DVSP dle čl. III. odst. 2. bod 2.2 této smlouvy	1 101 000,-	231 210,-	1 332 210,-
1.3. Vypracování PDPrS dle čl. III. odst. 2. bod 2.3 této smlouvy	1 603 000,-	336 630,-	1 939 630,-
<b>CENA DÍLA</b>	<b>3 173 000,-</b>	<b>666 330,-</b>	<b>3 839 330,-</b>
Výkon inženýrské činnosti dle čl. XIV, odst. 1 smlouvy	44 000,-	9 240,-	53 240,-
Výkon autorského dozoru dle čl. XIV. odst. 2 smlouvy	300 000,-	63 000,-	363 000,-
<b>CENA CELKEM</b>	<b>3 517 000,-</b>	<b>738 570,-</b>	<b>4 255 570,-</b>

Článek IV. Doba a místo plnění odstavce 1 smlouvy nově zní:

1. Termín splnění předmětu díla definovaného v části III. kapitole 2 smlouvy: dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy bude předána do 31. 08. 2021.

### III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou nedílný celek.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Touto doložkou se osvědčuje, že byla splněna podmínka platnosti právního úkonu jeho schválením Radou města na schůzi konané dne 8. 3. 2021 usnesením číslo 3541/94/RM/2021.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: Příloha č. 1 – Cenová nabídka na vícepráce ze dne 18. 2. 2021

V Kolíně dne .....

Mgr. Michael  
Kašpar

Dig. jáně adressed Mgr. Michael Kašpar  
DN: c=cz, o=9747827, ou=0035440, email=ka  
kashpar@kolin.cz, cn=Mgr. Michael Kašpar  
serialNumber=P476335  
Datum: 2021.03.24 12:13:33 +0100

za objednatele

statutární zástupce města Kolín

Mgr. Michael Kašpar, starosta

V Praze dne 22.3.2021



MEPRO s.r.o.  
Architektonický atelier  
Nám. Před Bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6

## **CENOVÁ NABÍDKA**

**Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy a přístavbu  
objektu školní kuchyně jídelny a družiny 2. ZŠ Kolín II.**

**Součinnost se společností Porsenna o.p.s. na energetické optimalizaci  
projektu a podrobné výkresy výztuže pro RDS**



MEPRO s.r.o.  
Architektonický atelier  
Nám. Před Bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6

**Obsah:**

1. Identifikační údaje.....	3
2. Specifikace a rozsah předmětu plnění .....	3
3. Cena za dílo .....	3
4. Termíny .....	3
5. Identifikace uchazeče .....	3



MEPRO s.r.o.  
Architektonický atelier  
Nám. Před Bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6

### 1. Identifikační údaje

Název akce : Zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy a přístavbu objektu školní kuchyně jídelny a družiny 2. ZŠ Kolín II  
Místo stavby : Kmochova 124, 280 02 Kolín  
Zadavatel : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín  
Zhotovitel : MEPRO s.r.o., Náměstí Před bateriemi 912/6, Praha 6

### 2. Specifikace předmětu plnění

Předmětem cenové nabídky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů .

Požadavkem zadavatele je koordinace a součinnost s firmou Porsenna o.p.s. a vybudování malé FVE na šikmé střeše původního objektu jídelny.

Dále pak podrobná výkresová dokumentace výztuže jako podklad pro stavební firmu.

Projektová dokumentace pro provedení stavby bude předána jako jeden celek v počtu 6-ti tištěných vyhotovení, 1x digitálně.

### 3. Cena

#### Projektční práce

Cena za dílo bez DPH: 168 000,- Kč

DPH 21%: 35 280,- Kč

Cena celkem s DPH: 203 280,- Kč

### 4. Termíny

Projektová dokumentace bude předána do 08/2021

### 5. Identifikační údaje:

MEPRO s.r.o.

nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6

IČ: 48025721, DIČ: CZ48025721

dat. schránka: 9hb58nf

O výše uvedených skutečnostech jsme připraveni jednat.

S pozdravem