

KLEE s.r.o. FINANČNÍ HARMONOGRAM - Etapa 2

"Rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul. Bráfova, Třebíč "

Rok 2018	Měsíc	duben	květen	červen		
Stoka HB		356000	536008,55			
Stoka HE, HE-1		300000	1200000	305987,51		
ŘAD A -1. část		320000	1280000	321337,89		
Ostatní a vedlejší náklady				57000		
CELKEM ZA STAVBU						4676333,95 Kč bez DPH

