

# DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA NA AKCI

## „Revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti, 2. etapa“

č. smlouvy příkazce: VSJ00053/2021

č. smlouvy příkazníka: 02/2021

uzavřený podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění  
pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**Příkazce:** Město Mnichovo Hradiště  
se sídlem Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště  
odpovědný zástupce: Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta  
IČ/DIČ: 00238309/CZ 00238309  
bank. spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 2627181/0100  
pověření zástupci Příkazce  
ve věcech technických: Ing. Miloš Krůfa, 326 776 720  
E-mail: milos.krufa@mnhradiste.cz  
a Ing. Pavel Král, 326 776 725  
E-mail: pavel.kral@mnhradiste.cz

(dále jen „Příkazce“)

a

**Příkazník:** REALSTAV MB spol. s r.o.  
se sídlem Klaudiánova 124, Mladá Boleslav  
odpovědný zástupce: Václav Sedláček, jednatel  
IČ/DIČ: 25685210 /CZ25685210  
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Mladá Boleslav  
číslo účtu: 5007513143/5500  
kontakt: tel.: 326 323 419 e-mail: realstav@realstavmb.cz

(dále jen „Příkazník“)

(Příkazce a Příkazník společně dále jen „smluvní strany“)

### I.

#### Předmět dodatku a doba trvání

Předmětem dodatku je komplexní výkon funkce technického dozoru stavebníka (TDS) při dokončování první etapy stavby „Revitalizace Masarykova náměstí v Mnichově Hradišti,“ podle nabídky ze dne 03.03.2021. Předpokládaná doba výkonu TDS pro dokončení první etapy jsou 4 měsíce, tzn. od 03/2021 – 06/2021. Náklad na dokončení první etapy je 3.289.927,98 Kč bez DPH.

### II.

#### Cena

Smluvní odměna z původní smlouvy:  
291.600 Kč bez DPH  
61.236 Kč DPH 21 %  
352.836 Kč včetně DPH

Cena z nabídky na dokončení 1. etapy:  
48.000 Kč bez DPH  
10.080 Kč DPH 21%  
58.080 Kč včetně DPH

Celková cena upravená tímto dodatkem:

339.600 Kč bez DPH  
71.316 Kč DPH 21%  
410.916 Kč včetně DPH

**III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami a dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Všechna ostatní ustanovení Příkazní smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že Dodatek č. 1 může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 smlouvy zveřejní v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR příkazce. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou písemných vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
7. Souhlas s uzavřením tohoto Dodatku dala Rada města svým usnesením č. 81 z 15.03.2021.

V Mnichově Hradišti dne 25.03.2021

V Ml. Boleslavi dne 19.03.2021

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

.....  
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.  
Starosta

.....  
Václav Sedláček  
Jednatel