

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 5591/2016/120/2020

14. Oplocování, Divize Mimoň, Lesní správa Lipník, 4.Q. 2020

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS Praha, spis. zn. ALX 256
Zastoupený: Divize Mimoň se sídlem Nádražní 115, 471 24 Mimoň
zastoupená ředitelem divize Ing. Romanem VOHRADSKÝM

Korespondenční adresa: Nádražní 115, 471 24 Mimoň (je fakturační adresou)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání

ve věcech provozních:

Telefon:

E-mail:

ID datové schránky:

bjds93z

a

Zhotovitel

Název: Blarex-I s.r.o
Sídlo: Průmyslová 566/5, 108 21 Praha 10
IČO: 25793322
DIČ: CZ25793322
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 70781
Zastoupený: Vasyl Samandrula
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Vasyl Samandrula
Telefon/fax:
E-mail:

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 30.6.2020. Předmětem prodloužení je naplnění smlouvy č. 5591/2016/120/2020
2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 5591/2016/120/2020 zůstávají nezměněny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou tiskopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Mimoni dne 30.03.2021

V Lipníku dne 30.03.2021

.....
Ing. Roman Vohradský
ředitel divize Mimon

.....
x