



Správa železnic, s.o.
Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5
OSTRAVA
702 00

VYŘIZUJE

NAŠE ZNAČKA

BRNO/DNE

21182

24.3.2021

Věc: Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020
– PD propustků na TÚ 1961, 1971, 1991, 2531

Naše projekční kancelář zpracovala pro Správu železnic, s.o. na základě uzavřené smlouvy o dílo na poskytování služeb č.j. 10800/2020-SŽ-OR OVA-NPI a jejího dodatku č.1 projektové dokumentace na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Žádáme Vás o prodloužení lhůty dle článku 4 odst. 4.2 smlouvy týkající se veřejnoprávního projednání a zajištění pravomocného stavebního povolení **do 31.7.2021**.

Navrhovaný termín souvisí s uplatněním maximální správní lhůty, která činí 90 dní.

Důvodem žádosti o prodloužení lhůty jsou časové komplikace při získání potřebných vyjádření a závazných stanovisek od dotčených orgánů státní správy, vyvolané vlivem současné pandemické situace a vydaných mimořádných vládních opatření, resp. neobdržení závazných stanovisek od dotčených orgánů ve správních lhůtách, a tím i nemožnost včasného podání žádosti o vydání stavebního povolení s náležitostmi vyžadovanými zákonem č. 183/2006 (stavební zákon) v platném znění.

Za vyřízení žádosti Vám předem děkuji

S přáním hezkého dne

IM-Projekt,
inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Sídlo společnosti : Vodní 1, 602 00 BRNO
Provozovna : Ohrazenická 169, 530 09 PARDUBICE
Korespondenční adresa : Vodní 1, 602 00 BRNO
tel : 533 446 080-2
fax: 533 446 089

im-projekt@im-projekt.cz
www.im-projekt.cz

IČO: 276 89 328
DIČ: CZ27689328
bankovní spojení: 2374640001/5500
banka: Raiffeisenbank, a.s.

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 52262.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1426991

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 68e1799c-e51f-4225-bddc-ad85e80afe0e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 31.03.2021 12:32:00



39c9c83a-d262-4fbf-bcd7-93a57eb5ff1