

## ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

**Název zakázky (akce):** „Oprava TV v úseku Bohumín – Chalupki a v ŽST Ostrava hl.n. - PD“

**Číslo veřejné zakázky\*:** 635180191

**Pořadové číslo změnového listu:** 1

### **Zdůvodnění a popis změny:**

Posun termínu ukončení smlouvy z důvodů okolností, které vznikly v průběhu realizace díla:

- Ke dni ukončení smlouvy 31.03.2021 nemůže být vydáno Drážním úřadem v Olomouci pravomocné stavební povolení z důvodu omezeného provozu vzniklé šířením nákazy COVID-19. Žádost o vydání společného povolení 1-2021 bylo posláno 28.1.2021 a úřadem převzato 29.1.2021. Následně drážní úřad zahájil řízení až 5.3.2021.
- Nový termín ukončení díla 31.07.2021

Tyto okolnosti nebyly v době realizace zadání zřejmé a nedaly se předvídat.

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

### **Finanční vyjádření změny v Kč: -**

<b>Přehled prací</b> (v členění podle soupisu prací)	<b>Vícepráce</b> [Kč]	<b>Méněpráce</b> [Kč]
Cena dle SOD	<b>1.250.000,- Kč</b>	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	<b>1.250.000,- Kč</b>	
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č. 1</b>	<b>1.250.000,- Kč</b>	

<b>Celková hodnota změny</b>	0 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0%
<b>Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD</b>	0 %

**1/ Návrh změny vypracoval**

Datum: 19.03.2021

Podpis: .....

**2/ Stanovisko TDS:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 19.03.2021

Podpis: .....

**3/ Stanovisko přednosty odborné správy:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 19.03.2021

Podpis: .....

**4/ Stanovisko NPI ředitele OŘ:**

**Doporučuji**

**Nedoporučuji**

Jméno:

Datum: 19.03.2021

Podpis: .....

**5/ Stanovisko ředitele OŘ:**

**Schvaluji**

**Neschvaluji**

Jméno:

Datum: 19.03.2021

Podpis: .....

(razítko)

Příloha změnového listu:

Dopis – žádost o prodloužení termínu dokončení díla ze dne 05.03.2021, SUDOP BRNO č.j. 10296/21

Oznámení společného územního a stavebního řízení ze dne 05.03.2021, Drážní úřad č.j. DUCR-12904/21/Vs