

Dodatek č.1

SMLOUVY O DÍLO

s předmětem plnění: „Stavební úpravy ulice Lidická v Rýmařově“

uzavřené dle ustanovení § 2568 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

1. Město Rýmařov

Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zastoupeno: Ing. Petrem Kloudou, starostou
IČO: 00296317
DIČ: CZ00296317
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 185 764 5339/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Petr Klouda, starosta, email: starosta@rymarov.cz, tel. 554 254 100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
XXXX,
XXXX,
(dále jen „objednatel“)

2. Berkastav s.r.o.

Se sídlem: Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál
Zastoupena: Patrikem Berkou a Dominikem Berkou
IČO: 026 57 392
DIČ: CZ026 57 392
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 263814794/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 58317

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Patrik Berka, email: berkastav@centrum.cz, tel. 775 056 143
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XVII, odst. 1 Závěrečná ujednání, Smlouvy o Dílo, ze dne 28.04.2016 na uzavření dodatku č. 1, kterým se Smlouva mění takto:

1.1. Čl. IV odst.1 Smlouvy se mění takto:

IV. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 75 kalendářních dnů ode dne zahájení stavebních prací a nejpozději poslední den dané lhůty dílo předat objednateli.

1.2. Čl. V odst.1 Smlouvy se mění takto:

Článek V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	Základ daně / DPH základní sazba 15%	Cena celkem včetně DPH
Cena dle Smlouvy o Dílo bez DPH	425.753,00	89.408,00	515.161,00
Vícepráce	115.739,00	24.305,19	140.044,19
Cena díla bez DPH	541.492,00	113.713,19	655.205,19

Rozsah víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Příjemce výslovně souhlasí se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s jejich zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Alespoň jedno z vyhotovení určených pro objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
6. Ostatní dohodnutá ujednání smlouvy o dílo ze dne 28.04.2016 se nemění a zůstávají v platnosti.
7. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
8. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č.1 – položkový rozpočet víceprací stavby „Stavební úpravy ulice Lidická v Rýmařově“

V Rýmařově dne 18.7.2016

V Bruntále dne 18.7.2016

za objednatele
Ing. Petr Klouda
starosta

za zhotovitele
Patrik Berka
jednatel společnosti