

Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo ze dne 16.11.2020, uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami
(dále jen „Smlouva“)

„II/508 Mnichovice chodník - nahrazení lávky“

Číslo smlouvy objednatele: S-3154/00066001/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11. 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Ing. Jan Lichtneger, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Jan Lichtneger, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

TRDesign s.r.o.

se sídlem: Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové 7

IČO: 06647448

DIČ: CZ06647448

Jednající: Ing. Tomáš Rak

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, tento Dodatek:

1. Smluvní strany se dohodly na základě současné pandemické epidemie COVID-19 a to následovně:

Článek IV. Doba plnění, Cena za poskytování služeb

- 4.2 Poskytovatel je povinen provádět služby od oboustranného podpisu smlouvy do 31.5.2021 (dále jen „Doba plnění“), tedy na stanovenou dobu určitou.

2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopise a Objednatel obdrží po dvou (2) stejnopisech.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Říčanech dne _____

V Hradci Králové dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

TRDesign s.r.o.
Ing. Tomáš Rak, jednatel