

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1

číslo zhotovitele: 14/2016

číslo objednatele:

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

ČI. I Smluvní strany

- I.I Zhotovitel:** Ing. Pohanka Leoš, projektové a inženýrské služby
se sídlem Dolní 35, 592 14 Nové Veselí
- Statutární zástupce:
Osoba oprávněná k jednání
- ve věcech smlouvy: Ing. Pohanka Leoš
- v technických věcech: Ing. Pohanka Leoš
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Žďár n/S
Číslo účtu: 181726598/0300
IČ: 45653054
DIČ: CZ5603151664
- I.II Objednatel:** **MĚSTO ŽĎÁR NAD SÁZAVOU**
Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města
- Statutární zástupce:
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech smlouvy: Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta města
v technických věcech: Ing. Irena Škodová, Petr Fuksa – odbor rozvoje a ÚP
Bankovní spojení: 19-328751/0100
IČ: 00295841
DIČ: CZ00295841

Dodatek č.1 řeší změny smlouvy v těchto článcích:

ČI. II Rozsah a obsah předmětu smlouvy

- II.I** Vzhledem k umístění a z tohoto vyplývající složitosti stavby se rozsah projektové dokumentace rozšiřuje o zpracování, projednání a schválení studie

ČI. III Způsob vypracování předmětu díla:

- III.I** Předání projektové dokumentace se upřesňuje následovně:

Bude vyhotovena a předána - 2x studie, 3x pare DÚR, DSP a 6x RDS. V jednom vyhotovení v digitální podobě na CD – R nosiči, přičemž výkresová část bude ve tvaru dwg i ve tvaru pdf. Paré č. 1 – 3 bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem v originále.

ČI. IV Čas plnění

- IV.I** Čas plnění se dle termínu dohodnutých na výrobních výborech upřesňuje takto:

Studie vč. projednání a schválení	do 17.2.2017
DÚR a DSP vč. vyjádření	do 15.3.2017
RDS vč. výkazu výměř	do 15.4.2017

Čl. V Cena předmětu smlouvy a fakturace

V.I Cena předmětu smlouvy se rozšiřuje o cenu za zpracování studie.

Cena studie bez DPH	45 000,-Kč
Cena projektové dokumentace bez DPH	390 000,-Kč
Celkem	435 000,-Kč
DPH 21%	91 350,-Kč
Cena prací včetně DPH	526 350,-Kč

Zhotovitel


Objednatel

V Novém Veselí

dne: 8.2.2016

Ve Žďáře nad Sázavou dne: - 3 -03- 2017


Ing. Leoš Pohanka


Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města