



4878/P/2021-HMSU

Čj.: UZSVM/P/3599/2021-HMSU

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. 72/2020 ve znění Dodatku č. 1

uzavřená dle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., *občanský zákoník*, ve znění *pozdějších předpisů* (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Zadavatel:

Česká republika

– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o *Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových*, ve znění *pozdějších předpisů*

se sídlem:

Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2

za kterého právně jedná:

Mgr. Ing. Ladislav Nový, ředitel Územního pracoviště Plzeň

IČO:

69797111

DIČ:

CZ69797111 – není plátce DPH

bankovní spojení:

Česká národní banka, číslo účtu: 24728311/0710

kontaktní osoby ve věci plnění smlouvy:

Mgr. Lukáš Boubín, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.cz, tel.: xxxxxxxxx

Mgr. Petr Walter, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxx.cz, tel.: xxxxxxxxx

(dále jen „zadavatel“)

a

Zhotovitel:

MS STAVMONT s.r.o.

se sídlem:

Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice

zastoupený:

Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel

IČO:

28160240

DIČ:

CZ28160240

zápis ve veřejném rejstříku:

C 21157 vedena u Krajského soudu v Českých Budějovicích

bankovní spojení:

Česká spořitelna Jindřichův Hradec, číslo účtu: 3065146389/0800

kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy: Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel

e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxx.cz

tel.: xxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(zadavatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku **Dohodu o ukončení smlouvy o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. 72/2020 ve znění Dodatku č. 1 (dále jen „Dohoda“)**, tohoto znění:

ČI. I

Zadavatel a zhotovitel uzavřeli dne 9.6.2020 smlouvu o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. 72/2020 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8.12.2020 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je realizování veřejné zakázky „Provizorní podepření spodní stavby mostu přes komunikaci I/20 v obci Chotíkov“.

ČI. II

Dodatkem č. 1 ze dne 8.12.2020 došlo ke změně ČI. III bodu 3.3. smlouvy o dílo a to ve smyslu, kdy došlo ke změně lhůty k provedení díla s termínem do 30.6.2021.

Lhůta k provedení díla byla prodloužena z důvodu prodlevy ve vydání stavebního povolení (nutnost úpravy projektové dokumentace), z důvodu pokročilé roční doby, kdy s ohledem na klimatické podmínky a použité technologie nelze dílo realizovat a dle doporučení technického dozoru investora.

ČI. III

1. V mezidobí, tj. od dne uzavření dodatku č. 1 proběhlo jednání mezi ÚZSVM a ŘSD ČR, kdy na základě odborného posouzení ze strany ŘSD ČR (správce komunikace I/20) a kanceláře, která zpracovávala projekt na provizorní podepření mostu, bylo zjištěno, že stav obecného ohrožení na mostu trvá a dále se stupňuje. Provedení provizorního podepření spodní stavby mostu by nemuselo přinést požadované zlepšení, a proto bylo rozhodnuto o nutnosti neprodleného snesení celé mostní konstrukce (odstranit celý most) ve spolupráci s ŘSD ČR.
2. Vzhledem k výše uvedenému se **zadavatel a zhotovitel tímto dohodli na ukončení smlouvy o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. 72/2020 ve znění dodatku č. 1**, a to ke dni účinnosti této dohody.

ČI. IV

Zhotovitel provedl do dne uzavření této Dohody pouze některé činnosti uvedené v předmětu smlouvy o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. 72/2020, a to činnosti spočívající zejména v přípravě realizace samotné stavby a zastupování ÚZSVM před správními orgány za účelem získání potřebných rozhodnutí. K samotnému započetí stavebních činností nedošlo. Veškeré tyto činnosti provedl zhotovitel v roce 2020. V roce 2021 nedošlo ze strany zhotovitele k realizaci žádné činnosti.

ČI. IV

1. Smluvní strany prohlašují, že zadavatel řádně uhradil zhotoviteli příslušné části ceny díla za dosud provedené a vyfakturované činnosti (dílní fakturace) provedené dle předmětu smlouvy do konce r. 2020.
2. Smluvní strany prohlašují, že ze strany zhotovitele nedošlo v roce 2021 k započetí žádných činností a prací na částech díla dosud nerealizovaných a k žádnému takovému započetí nedojde.
3. Zadavatel a zhotovitel tímto prohlašují, že mají veškeré vzájemné závazky za vypořádané.

Čl. VI

1. Tato Dohoda je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
2. Smluvní strany navzájem prohlašují, že dohoda neobsahuje žádné obchodní tajemství.
3. Tato dohoda bude zveřejněna zadavatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zadavatel zašle tuto Dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uzavření.
4. Tato Dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž zadavatel obdrží 3 a zhotovitel obdrží 1.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Plzni dne

Vdne

**Česká republika –
Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových**

MS STAVMONT s.r.o.

.....
Mgr. Ing. Ladislav Nový
ředitel Územního pracoviště Plzeň
(zadavatel)

.....
Bc. Martin Schytil, DiS.
jednatel
(zhotovitel)