

Dodatek č. 6

Smlouva o dílo č. objednatele : 1310-2016-514202
KoPÚ v k.ú. Roveň u Sobotky

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Jičín

Zastoupený: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky Jičín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí

Tel.:

E-mail: j.krejci1@spucr.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dana Satrapová

Tel.:

E-mail: d.satrapova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

a

Zhotovitel: AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s r.o. a
Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Sídlo: Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

e-mail:

ID DS: gv6y8j4

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. Ústí nad
Orlicí

Číslo účtu: 341 302 664/0600

IČO: 64255611

DIČ: CZ64255611

**Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:** u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka
8321

**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ:**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.

Ve smyslu článku III. smlouvy

V rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Roveň u Sobotky tímto dodatkem dochází k upřesnění měrných jednotek dle skutečnosti u fakturačního celku 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Tento fakturační celek nebyl v průběhu řízení o KoPÚ aktualizován, neboť docházelo během zpracování KoPÚ ke změnám hranic z důvodu vyjádření jednotlivých vlastníků pozemků a nebylo zřejmé, zda se hranice obvodu KoPÚ nebude měnit.

Tímto dodatkem se dávají do souladu měrné jednotky uvedeného fakturačního celku se skutečností.

V případě Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. je skutečných měrných jednotek 129 místo 130 uvedených ve smlouvě a u Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona je skutečný počet měrných jednotek 57 místo 60 uvedených ve smlouvě.

Termín v dodatku je v souladu s odevzdáním digitální katastrální mapy.

Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Roveň u Sobotky:

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	129	2 500	322 500	18.12.2020
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	57	2 500	142 500	18.12.2020

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

V Jičíně dne 9.3.2021

Ve Vysokém Mýtě dne 26.2.2021

Z a o b j e d n a t e l e :

Ing. Jaromír Krejčí
vedoucí Pobočky Jičín
Státní pozemkový úřad

Z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti