

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 02/2021/08**

Výzva k podání nabídek č. 15 v kategorii 12 - Výroba dříví harvestorovou  
technologíí – LZ Boubín / polesí Klet' / 2  
Ev.č. zakázky: 099/2019/142/051

**Lesy České republiky, s.p.,**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vločka 540

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Milošem Juhou, Ph.D., ředitelem LZ Boubín,

bankovní spojení: 6905281/0100

(dále jako „objednatel“)

**a**

název/jméno a příjmení: **JK-Klimeš s.r.o.**

se sídlem/místem podnikání: Švermova 140, 382 26 Horní Planá

IČO: 28084870

DIČ: CZ28084870

zapsán(a) v Obchodním rejstříku vedeném: ---

zastoupená Jindřichem Klimešem

bankovní spojení: 259764339/0800

(dále jako „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012  
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“) tento

**Dodatek ke Smlouvě o dílo**

(dále jen „Dodatek“)



z důvodu nařízené karantény proti šíření nemoci COVID-19 v průběhu plnění zakázky u  
jednoho z operátorů Zhotovitele a zároveň nemožnosti plnohodnotného nahrazení výpadku  
výrobní kapacity Zhotovitele se se na základě čl. X., odst.2 shora uvedené Smlouvy o dílo  
**prodlužuje termín dokončení díla na 25.4.2021.**

Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana  
obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, a že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

<p>Za Objednatele Ve Vimperku dne 24.3.2021</p>  <p>Ing. Miloš Juha, Ph.D. ředitel LZ Boubín Lesy České republiky, s.p.</p>	<p>Za Zhotovitele V Křemži dne 23.3.2021</p> <hr/> <p>JK-Klimeš s.r.o. Jindřich Klimeš jednatel</p> 
--	---