

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na provedení stavby

Hořice – Zázemí fotbalového hřiště

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: Město Hořice
Se sídlem: 50801 Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342
Zastoupený: Alešem Svobodou, starostou města
IČO: 00271560
DIČ: CZ00271560
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č.ú.: 27—1161157329, kód banky: 0800

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Aleš Svoboda, starosta
- b) ve věcech technických: Ing. Radoš Rykl

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL: PAVEL KOČÍ
Se sídlem:  508 01 Hořice
Zastoupený: Pavlem Kočím
IČ: 87964261
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zapsána: Městský úřad Hořice, Obecní živnostenský úřad, sp.zn. MUHC/ZU/885/2011/ŠP/1001476

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Pavel Kočí
- b) ve věcech technických: Pavel Kočí

(dále jen „**zhotovitel**“)

I. PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

Tímto dodatkem č. 3 se mění ustanovení III. TERMÍNY PLNĚNÍ Smlouvy a to následujícím způsobem:

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
 - b) Termín předání a převzetí provedeného, a ukončeného Předmětu díla: 31.08.2021
- jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.

I.Etapa konec 31.5.2021 (ve zkušebním provozu) musí umožnit minimálně převlékání, sprchování, případně skladování

II.Etapa konec 8/ 2021 (kolaudace, standardní plný provoz)

Tímto dodatkem č. 3 se mění ustanovení článku IV. CENA DÍLA Smlouvy a to následujícím způsobem:

2. Cena díla, specifikovaná v čl. IV, odst.1 Smlouvy se upravuje na základě přiloženého a odsouhlaseného položkového rozpočtu, jež je nedílnou součástí Dodatku č.3, následovně:
 - cena celkem bez DPH 18,614.827,71 Kč
 - vyčíslení DPH 3,909.113,82 Kč
 - **cena celková vč. DPH 22,523.941,53 Kč**

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 ke Smlouvě je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tato smlouva je **platná** dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. ke Smlouvě byl schválen Radou města Hořice v Podkrkonoší dne

V Hořicích dne: 16.3.2021

V Jeřicích dne: 12.3.2021



za Objednatele
Aleš Svoboda
starosta města



za Zhotovitele
Pavel Koží
jednatel