

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zázemí fotbalového hřiště

Objekt:

2019024-08 - Dílčí rozpočet ZTI + ÚT

Soupis:

1.etapa - ÚT - Ústřední vytápění

KSO:

Místo: Hořice, Gothard č.p. 2237

CC-CZ:

Datum: 16.01.2021

Zadavatel:

Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

IČ:

00271560

DIČ:

CZ00271560


Uchazeč:

Pavel Kočí,  508 01 Hořice

IČ:

87964261

DIČ:



Projektant:

Ing. David Pour

IČ:

88835324

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ladislav Kopecký

IČ:

07535228

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-137 321,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-137 321,12	21,00%	-28 837,44
snižovaná		15,00%	
zákl. přenesená		21,00%	
sníž. přenesená		15,00%	
nulová		0,00%	

Cena s DPH

v CZK

-166 158,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zázemí fotbalového hřiště

Objekt:

2019024-08 - Dílčí rozpočet ZTI + ÚT

Soupis:

1.etapa - ÚT - Ústřední vvtánění

Místo:

Hořice, Gothard č.p. 2237

Datum:

16.01.2021

Zadavatel:

Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

Projektant:

Ing. David Pour

Uchazeč:

Pavel Kočí, 508 01 Hořice

Zpracovatel:

Ing. Ladislav Kopecký

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-137 321,12

ÚT 1 - odpochy

-418 850,00

ÚT 2 - připočty

281 528,88

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zázemí fotbalového hřiště

Objekt:

2019024-08 - Dílčí rozpočet ZTI + ÚT

Soupis:

1.etapa - ÚT - Ústřední vytápění

KSO:

Místo: Hořice, Gothard č.p. 2237

CC-CZ:

Datum: 16.01.2021

Zadavatel:

Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

IČ:

00271560

DIČ:

CZ00271560

Uchazeč:

Pavel Kočí,  508 01 Hořice

IČ:

87964261

DIČ:



Projektant:

Ing. David Pour

IČ:

88835324

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ladislav Kopecký

IČ:

07535228

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-418 850,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-418 850,00	21,00%	-87 958,50
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přeneser	0,00	21,00%	0,00
sníž. přeneser	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-506 808,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zázemí fotbalového hřiště

Objekt:

2019024-08 - Dílčí rozpočet ZTI + ÚT

Soupis:

1. etapa - ÚT - Ústřední vytápění

Místo:

Hořice, Gothard č.p. 2237

Datum:

16.01.2021

Zadavatel:

Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

Projektant:

Ing. David Pour

Uchazeč:

Pavel Kočí, 508 01 Hořice

Zpracovatel:

Ing. Ladislav Kopecký

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-418 850,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-119 060,00

8 - Trubní vedení

-119 060,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-299 790,00

732 - Ústřední vytápění - strojovny

-258 840,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

-40 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí fotbalového hřiště

Objekt: 2019024-08 - Dílčí rozpočet ZTI + ÚT

Soupis: **1.etapa - ÚT - Ústřední vytápění**

Místo: Hořice, Gothard č.p. 2237

Datum: 16.01.2021


Zadavatel: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

Projektant: Ing. David Pour

Uchazeč: Pavel Kočí, 508 01 Hořice

Zpracovatel: Ing. Ladislav Kopecký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-418 850,00
0	HSV		Práce a dodávky HSV				-119 060,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zázemí fotbalového hřiště

Objekt:

2019024-08 - Dílčí rozpočet ZTI + ÚT

Soupis:

1.etapa - ÚT - Ústřední vytápění

KSO:

Místo: Hořice, Gothard č.p. 2237

CC-CZ:

Datum: 04.12.2019

Zadavatel:

Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

IČ:

00271560

DIČ:

CZ00271560

Uchazeč:

Pavel Kočí,  508 01 Hořice

IČ:

87964261

DIČ:



Projektant:

Ing. David Pour

IČ:

88835324

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ladislav Kopecký

IČ:

07535228

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

281 528,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	281 528,88	21,00%	59 121,06
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přeneser	0,00	21,00%	0,00
sníž. přeneser	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

340 649,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zázemí fotbalového hřiště

Objekt:

2019024-08 - Dílčí rozpočet ZTI + ÚT

Soupis:

1. etapa - ÚT - Ústřední vytápění

Místo:

Hořice, Gothard č.p. 2237

Datum:

16.01.2021

Zadavatel:

Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

Projektant:

Ing. David Pour

Uchazeč:

Pavel Kočí, 508 01 Hořice

Zpracovatel:

Ing. Ladislav Kopecký

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

281 528,88

HSV - Práce a dodávky HSV

2 918,88

1 - Zemní práce

269,28

2 - Základy

2 649,60

PSV - Práce a dodávky PSV

278 610,00

732 - Ústřední vytápění - stroje

262 150,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

12 460,00

767 - Konstrukce zámečnické

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zázemí fotbalového hřiště
Objekt: 2019024-08 - Dílčí rozpočet ZTI + ÚT
Soupis:

1. etana - ÚT - Ústřední vytápění


Místo: Hořice, Gothard č.p. 2237


Datum: 16.01.2021

Zadavatel: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342
Uchazeč: Pavel Kočí, 508 01 Hořice

Projektant: Ing. David Pour
Zpracovatel: Ing. Ladislav Kopecký

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							281 528,88





REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019024_VZ
Stavba: Zázemí fotbalového hřiště


KSO:
Místo: Hořice, Gothard č.p. 2237

CC-CZ:
Datum: 28.2.2021

Zadavatel:
Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

IČ: 00271560
DIČ: CZ00271560

Zhotovitel:
Pavel Kočí  508 01 Hořice

IČ: 87964261
DIČ: 

Projektant:
Ing. David Pour

IČ: 88835324
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Ladislav Kopecký

IČ: 07535228
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

43 021,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	43 021,00	9 034,41
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH

v

CZK

52 055,41

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019024 VZ

Stavba: Zázemí fotbalového hřiště

Místo: Hořice, Gothard č.p. 2237

Datum: 28.02.2021

Zadavatel: Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

Projektant: Ing. David Pour

Zhotovitel: Pavel Kočí, 508 01 Hořice

Zpracovatel: Ing. Ladislav Kopecký

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		43 021,00	52 055,41	
2019024-11	Založení vegetační střechy	43 021,00	52 055,41	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zázemí fotbalového hřiště

Objekt:

2019024-11 - Založení vegetační střechy

KSO:

Místo: Hořice, Gothard č.p. 2237

CC-CZ:

Datum: 28.02.2021

Zadavatel:

Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

IČ: 00271560

DIČ: CZ00271560

Zhotovitel:

Pavel Kočí,  508 01 Hořice

IČ: 87964261

DIČ: 

Projektant:

Ing. David Pour

IČ: 88835324

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ladislav Kopecký

IČ: 07535228

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 021,00

DPH základní
snižená

Základ daně
43 021,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 034,41

Cena s DPH

v CZK

52 055,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zázemí fotbalového hřiště

Objekt:

2019024-11 - Založení vegetační střechy

Místo:

Hořice, Gothard č.p. 2237

Datum:

28.02.2021

Zadavatel:

Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

Projektant:

Ing. David Pour

Zhotovitel:

Pavel Kočí, 508 01 Hořice

Zpracovatel:

Ing. Ladislav

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

43 021,00

PSV - Práce a dodávky PSV

43 021,00

712 - Povlakové krytiny

43 021,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zázemí fotbalového hřiště

Objekt:

2019024-11 - Založení vegetační střechy

Místo:

Hořice, Gothard č.p. 2237

Datum:

28.02.2021

Zadavatel:

Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342

Projektant:

Ing. David Pour

Zhotovitel:

Pavel Kočí, 508 01 Hořice

Zpracovatel:

Ing. Ladislav

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

#REF!

D PSV

Práce a dodávky PSV

43 021,00



