

## DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5620054240.01 (ORG 4130)  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 20 046

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno  
**Sídlo:** Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
**IČO:** 449 92 785  
**DIČ:** CZ44992785  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
**Číslo účtu:** 111246222 / 0800

**Zastoupený:** na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností  
**Název:** Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
**Sídlo:** Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
**IČO:** 463 47 275  
**DIČ:** CZ46347275  
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

**Zhotovitel:** Gecons s.r.o.  
Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno

**Zastoupený:** Mgr. Petrem Hekele  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 110371  
**IČO:** 078 09 069  
**DIČ:** CZ07809069  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.  
**Číslo účtu:** 115-8596640207/0100

(„zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 23.10.2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Brno, Bystrc - Průzkumný hydrogeologický vrt Chochola**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna termínu dokončení a předání díla objednateli. Tato změna byla vyvolána klimatickými poměry, kdy při teplotách pod bodem mrazu nelze provádět čerpací zkoušky v požadovaném rozsahu, a dále nevyjasněnými majetkovými vztahy vlastníků dotčeného pozemku, tj. místa plnění.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek III. Čas a místo plnění se odst. Č. 2 nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit práce na díle a předat dílo ve lhůtě **31. 8. 2021**.

## IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zaslání notifikace z registru smluv zní [bvk@bvk.cz](mailto:bvk@bvk.cz).
- 6) Tento dodatek smlouvy o dílo je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.
- 7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Brně dne 16 -03- 2021

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárčková 555/1a, Pisárky, 602 00 Brno

.....  
.....  
za statutární město Brno  
na základě plné moci  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
.....

V Brně dne 22 -03- 2021

Za zhotovitele :

.....  
.....  
Jana Babáková 2733/11, 612 00 Brno  
..... 7809069