

# **DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

**Název zakázky: „Bylnice technologicko-provozní  
objekt – vestavba prostor provozního střediska“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E633-S-4030/2020**

a

**IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČ: 25869523, DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Ostrava, oddíl B, vložka 2419,

bank. spojení:

č. účtu:

zastoupena: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva

Vladimír Dvořák, člen představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## **I.**

Dne 20. 10. 2020 uzavřel objednatel a zhotovitel Smlouvu o dílo č. objednatele E633-S-4030/2020 (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je odstranění závad a vestavba prostor v technologicko-provozním objektu v žst. Bylnice.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vzešel na základě Změnového listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku.

Důvodem vytvoření Změnového listu č. 1 je ten, že v průběhu realizace došlo k upřesnění a úpravě rozsahu provedených prací. Změny jsou níže řešeny po objektech.

#### **SO 01 – Vestavba prostor**

V rámci tohoto objektu došlo v průběhu stavby k drobným změnám oproti původnímu plánu na základě skutečností zjištěných přímo na stavbě. Vzhledem ke změně užívání místností z nocležny na kanceláře byla provedena změna obložkových zárubní za ocelové. Byly zrušeny dveře do místnosti 206, kde bude umístěna tiskárna, a dveře by bránily přístupu. Projekt neřešil dodání sprchových zástěn v místnostech 209 a 201 a uchycení dřezu v místnosti 208.

#### **SO 04 – Elektroinstalace**

Dle projektové dokumentace bylo zjištěno, že původní výpočet osvětlení neodpovídá platným normám. Z toho důvodu byl zhotoven nový výpočet osvětlení a byla zjištěna nutnost přidat osvětlení do jednotlivých místností z důvodu dodržení platných předpisů. Změna užívání místností si vyžádala zvýšení počtu zásuvek a jiné rozmístění a z toho důvodu bylo také navýšení kabelových rozvodů.

Tímto Dodatkem č. 1 ke smlouvě se cena díla nemění.

## **II.**

Platnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek ke smlouvě vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy (dodatků) nebo příloh této smlouvy (dodatků), které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.

Ing.  
Ladislav  
Kašpar

Digitálně podepsal  
Ing. Ladislav  
Kašpar  
Datum: 2021.03.31  
12:08:34 +02'00'

.....  
**Ing. Ladislav Kašpar**  
Ředitel  
Oblastního ředitelství Olomouc  
Správa železnic, státní organizace

Ing. Hynek  
Schilberge  
r

Digitálně  
podepsal Ing.  
Hynek Schilberger  
Datum: 2021.04.06  
08:09:14 +02'00'

.....  
**Ing. Hynek Schilberger**  
místopředseda představenstva  
IDS – Inženýrské a dopravní stavby  
Olomouc a.s.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1431664

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ac7ddb77-7fa8-437b-bbea-a4fa34bb259f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 06.04.2021 10:40:03



906bcb22-5bd9-4b0d-b724-7a1b9a643ac4