

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara,  
Plzeň, Klatovská 109  
Klatovská třída 1615/109, 30100 Plzeň  
IČO: 69457425  
DIČ: CZ69457425  
zastoupená: Ing. Jarmila Konopová, ředitelka

**Věc: Žádost o prodloužení termínů uzlových bodů na akci: „Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň“.**

Vážený paní ředitelko,

naše společnosti uzavřeli dne 17. 3. 2020 Smlouvo o dílo na akci „Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň“ a následně dne 8.7.2020 dodatek č.1., dne 27.7.2020 dodatek č.2. dne 27.8.2020 dodatek č.3, dne 30.8.2020 dodatek č.4, dne 17.12.2020 dodatek č.5

Na základě této Smlouvy jsou specifikovány v příloze č.2 dílčí termíny, a to:

Stará budova:

- a. k termínu plnění 31.3.2021 Zateplení stropů do půdy
- b. k termínu plnění 31.4.2021 Zateplení fasády 20% (zbývajících)

Žádáme vás o prodloužení těchto dílčích termínů na nové termíny u těchto prací:

- a. k termínu plnění 30. 4. 2021 - Zateplení stropů do půdy
- b. k termínu plnění 31. 5. 2021 - Zateplení fasády 20% (zbývajících)


ostatní termíny pak zůstávají v platnosti.

Svoji žádost odůvodňujeme:

- u obou dílčích termínů (uzlových bodů) se projevila jistá míra prodlení v postupu prací v důsledku snížené možnosti nasazení kapacit (pracovníků) v důsledku protiepidemických opatření Vlády ČR, Nouzového stavu a Pandemického zákona.

Konkrétně se tak projevily v pozdějších dodávkách stavebních materiálů, ve snížené kapacitě pracovníků v důsledku karantén a u zahraničních pracovníků příjezdové formality do ČR v důsledku výše zavedených opatření a v neposlední řadě i karanténní opatření u THP pracovníka naší společnosti.

S pozdravem



Ing. Pavel Zolotarev  
výrobní ředitel  
MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o.