

# DODATEK Č. SML/2020/0673/OSIO/2

ke smlouvě o dílo č. SML/2020/0673/OSIO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4  
č. 6R-234/2021 ze dne 31. 3. 2021

## Smluvní strany

- Objednatel:** **Městská část Praha 4**  
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4  
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických :  
Ing. Josef Jahoda, vedoucí odboru stavebních investic a oprav ÚMČ Praha 4,  
Jana Prouzová, referent odboru stavebních investic a oprav ÚMČ Praha 4  
IČ: 00063584  
DIČ: CZ00063584  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]
- Zhotovitel:** **NOBILES s.r.o.**  
zapsaný: v OR sp. zn. C 59887 vedená u Městského soudu v Praze  
zastoupený: Milanem Stehlíkem, jednatelem společnosti  
se sídlem: Mátová 194/30, 104 00 Praha 10 - Křeslice  
IČ: 25671375  
DIČ: CZ25671375  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu zveřejněné správcem daně: [REDAKCE]

### I.

#### Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/2020/0673/OSIO podepsané dne 1.9.2020 s jejím dodatkem č. SML/2020/0673/OSIO/1 podepsaného 16. 12. 2020 s níže uvedeným obsahem, s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

### II.

#### Předmět díla

Dílem podle tohoto dodatku č. 2 se rozumí poskytnout plnění představující veřejnou zakázku realizovanou na základě zadávacího řízení pod názvem :

„BD MARIE CIBULKOVÉ 837/32 – OPRAVA ROZVODŮ ZTI A VZT“

### III. Doba zhotovení díla

Čl. III odst. 3.3. zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 20.4. 2021 (lhůta pro provedení díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí, uvede staveniště do náležitého stavu a předá předmět díla objednateli).

### IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. SML/2020/0673/OSIO uzavřené dne 1. 9. 2020 zůstávají nezměněna.


Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

4.2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 2 vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

V Praze dne - 6 -04- 2021



Za objednatele  
Irena Michalcová  
starostka MČ Praha 4



Za zhotovitele  
Milan Stehlík  
jednatel společnosti

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

- 6 -04- 2021  
V Praze dne.....



člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4



člen Zastupitelstva  
městské části Praha 4