

Dodatek č. 2

agendové č. S-3767/KUL/2020/2

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace podle programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2020
agendové číslo S-3767/KUL/2020 ze dne 8.9.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.2.2021

Smluvní strany:

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 11, 150 00 Praha 5

IČO:70891095

zastoupený: Mgr. Václavem Švendou, radním pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu

pověřený podpisem smlouvy na základě usnesení č. 033-14/2021/RK ze dne 25.3.2021

číslo bankovního účtu



(dále jen „poskytovatel“)

a

Josef Svoboda-scénograf, o.p.s.

se sídlem Anenské náměstí 2, PSČ 11000 Praha

zastoupená Jakubem Hejnou, předsedou správní rady

IČ: 27365409

zapsaný: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeným Městským soudem v Praze pod sp. zn. O 380

číslo bankovního účtu



dále jen „příjemce“)

uzavírají tento

Dodatek č. 2

k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace podle programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2020 agendové číslo S-3767/KUL/2020 ze dne 8.9.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.2.2021

(dále jen „Dodatek“)

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Poskytovatel a příjemce uzavřeli dne 8. 9. 2020 veřejnoprávní smlouvu č. S-3767/KUL/2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na projekt Josef Svoboda-scénograf (dále jen „Projekt“).

2. Akce měla být realizována ve dnech 10.10. až 31.1.2021.
3. Dnem 12. 10. 2020 byl na území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaným jako COVID - 19) vyhlášen nouzový stav, bylo zakázáno shromažďování se lidí a pořádání všech hromadných akcí.
4. Vzhledem k vládním opatřením ke Covid-19, kdy byla muzea pro veřejnost uzavřena, nemohla být výstava realizována v původním rozsahu včetně doprovodných akcí. Proto se pořadatelé výstavy dohodly na jejím prodloužení do 28.3.2021, aby tuto výjimečnou výstavu umožnili shlédnout, co největšímu počtu návštěvníků, pokud to opatření spojená s Covid 19 dovolí. Z tohoto důvodu byl dne 18.2. 2021 uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě. Vzhledem k přetrvávající situaci s Covid 19, kdy muzea jsou stále uzavřena, žádá příjemce o prodloužení realizace akce/projektu až do 31.8.2021.

Čl. II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se vzhledem ke skutečnostem popsaných v čl. I dohodly na této změně veřejnoprávní smlouvy agendové číslo S-3767/KUL/2020:
 - a) V čl 3 odst. 3 písm. b) se stávající termín „31.3.2021“, nahrazuje termínem: 31.8.2021“.
 - b) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek se pořizuje ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží příjemce a dva poskytovatel.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede poskytovatel do 30 dnů od jejího podpisu.
3. Dodatek byl schválen usnesením Rady Středočeského kraje č. 033-14/2021/RK ze dne 25.3.2021.

V Praze dne 30.3. 2021

V Praze dne 6.4. 2021

příjemce
JOSEF Svoboda-scénograf, o.p.s.



Jakub Hejna
předseda správní rady

poskytovatel
Středočeský kraj



Mgr. Václav Švenda
radní pro oblast
kultury, památkové péče a cestovního ruchu

