

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 14 067 OŘS-Pha uzavřené dne 23. 9. 2014  
na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu  
„Trnovany – rekonstrukce energocentra - PD“  
ev. č. SMVS: 107V23200-0102  
(dále jen „smlouva“)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6,

IČO 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb Agentury  
hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Aleš MECNER

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Aleš Mecner, tel. [redacted]

Ing. Jiří Březina, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239 dne  
2. 12. 1991

Sídlo: Baarova 231/36, Praha 4, PSČ 140 00

IČO 442 64 020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: Petrem ŠVAGREM, jednatelem

Bankovní spojení: [redacted]

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: Moskevská 86, Praha 10, PSČ: 101 00

(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14 067 ORS-Pha ze dne 23. 9. 2014 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Trnovany – rekonstrukce energocentra - PD“ (dále jen „smlouva“):

## 2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je úprava znění smlouvy v souvislosti se změnou termínu dokončení.

## 3. Předmět dodatku

1. Termín dokončení díla dle odst. 4.1. článku 4. Doba a místo plnění se mění takto:  
Zhotovitel je povinen předat objednateli 1. etapu díla specifikovanou v článku 3.2 této smlouvy bez vad (viz článek 6. této smlouvy) **nejpozději do 30. dubna 2015.**

## 4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

V Praze dne 19. 02 2015



Ing. Ales MLECNEK  
zástupce ředitele – ředitel odboru  
řzení staveb AHNM

Za zhotovitele: 18-02-2015

V Praze dne



Ing. SYROUK  
jednatel  
TECHNISERV, spol. s r.o.

 TECHNISERV  
spol. s r.o.  
PRAHA ②

Převzato 16.3.2015 