

Dodatek č.2 Smlouvy o dílo

na vypracování studie, dokumentace bouracích prací, projektové dokumentace (včetně inženýrské činnosti) ve stupni DSP a DPS pro projekt „REKONSTRUKCE ASFALTOVÝCH CEST NA ÚSTŘEDNÍM HŘBITOVĚ MĚSTA BRNA“

Smluvní strany

Objednatel: Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace

se sídlem: Vídeňská 96, 639 00 Brno
Zastoupen: Ing Alena Říhová, ředitelka
IČO: 62161598
DIČ: CZ62161598
Bank. spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno – město
Číslo účtu: 19-5191040277/0100
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel 1.: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Provozovna: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Zastoupená: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
Bank. spojení: KB a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 1022147761/0100

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Vedoucí společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „**PD Hřbitovy Brno**“

Zhotovitel 2.: SAFETY PRO s.r.o.

Se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
Provozovna: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
Zastoupená: Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem společnosti
IČ: 28571690
DIČ: CZ28571690
Bank. spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 3882364001/5500

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Společník společnosti vzniklé na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu, s názvem společnosti: „**PD Hřbitovy Brno**“

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje předmět plnění a v této souvislosti také cena díla. Dále se upravuje termín plnění. Důvodem je rozhodnutí objednatele o čerpání dotací na projektovou přípravu z programu NPŽP 6/2020 – projektová příprava – boj se suchem a protipovodňová opatření, který následně umožní čerpat dotace na realizaci záměru z navazujících dotačních programů v období 2022-2027. Projekční řešení bude tedy zahrnovat také rekonstrukci cest uvnitř skupin hrobů a čestného kruhu, a to ve

stupních DUSP a PDPS. Rozšíření předmětu plnění ovlivní pracnost také vodohospodářského řešení stavby, diagnostického průzkumu vč. rozborů pro obsah PAU a také členění projektové dokumentace a rozpočtů na způsobilé a nezpůsobilé náklady stavby.

V článku II Předmět plnění se doplňuje text:

„Na základě pokynu objednatele se předmět plnění ve stupni DUSP a PDPS rozšíří o řešení cest uvnitř skupin hrobů a čestného kruhu. Tento pokyn objednatel vydá po vydání rozhodnutí o přidělení dotace nebo uzavření smlouvy na dotace z programu NPŽP 6/2020 pro žádost pod registračním číslem 1200600031. Objednatel si vyhrazuje právo pokyn zpracovateli neudělit, pokud nebude dotace z programu NPŽP 6/2020 přiznána. Pokyn k zahájení prací bude vydán nejpozději do 30.6.2021. V PDPS budou zapracovány požadavky vyplývající ze smlouvy na dotaci, tzn. příp. rozdělení dokumentace a rozpočtu stavby na uznatelné a neuznatelné položky a jednání s dotačním orgánem.“

V článku III Termíny plnění a smluvní sankce se odstavec 2 nahrazuje novým zněním:

- 2) Zhotovitel provede část díla podle článku II., písm. b) této smlouvy **nejpozději do 350 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy, pokud zhotovitel obdrží pokyn k zapracování cest uvnitř skupin hrobů a čestného kruhu do 30.4.2021. Při pozdějším udělení pokynu se dílčí termíny plnění dle SOD prodlužují o prodloužení objednatele s udělením pokynu (viz čl. II.)**

V čl. IV Cena díla se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

- 1) Cena díla činí:

Položka č.	Popis	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
1	Plnění v rozsahu dle čl. II., písm. a)	606 000	127 260	733 260
2	Plnění v rozsahu dle čl. II., písm. b)	2 181 690	457 155	2 638 845
	Při zahrnutí prací dle pokynu dle čl.II	2 506 975	526 465	3 033 440
	<i>Z toho způsobilé</i>	<i>1 015 334</i>	<i>213 220</i>	<i>1 228 554</i>
	<i>Nezpůsobilé</i>	<i>1 491 641</i>	<i>313 245</i>	<i>1 804 886</i>
3	Plnění v rozsahu dle čl. II., písm. c)	356 940	74 957	431 897
	<i>Z toho způsobilé</i>	<i>123 560</i>	<i>25 947</i>	<i>149 507</i>
	<i>Nezpůsobilé</i>	<i>233 380</i>	<i>49 010</i>	<i>282 390</i>
4	Plnění v rozsahu dle čl. II., písm. d)	1 765 500	370 755	2 136 255
	Při zahrnutí prací dle pokynu dle čl.II	2 443 640	513 164	2 956 804
	<i>Z toho způsobilé</i>	<i>1 242 850</i>	<i>260 998</i>	<i>1 503 848</i>
	<i>Nezpůsobilé</i>	<i>1 200 790</i>	<i>252 166</i>	<i>1 452 956</i>
Celkem		4 910 130	1 031 127	5 941 257
Celkem	při zahrnutí prací dle pokynu dle čl.II	5 913 555	1 241 846	7 155 401
	<i>Z toho způsobilé</i>	<i>2 381 744</i>	<i>500 166</i>	<i>2 881 910</i>
	<i>Nezpůsobilé</i>	<i>3 531 811</i>	<i>741 680</i>	<i>4 273 491</i>

V článku V Platební podmínky odstavec 3 nově zní:

- 3) Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění či jinými

souvisejícími právními předpisy a dále bude obsahovat číslo této smlouvy a bude zaslána zhotovitelem na adresu objednatele. Faktury budou v případě udělení pokynu objednatele dle čl. II vystaveny zvlášť na způsobilé a nezpůsobilé náklady. Faktury na způsobilé náklady budou navíc označeny číslem smlouvy s Fondem. Splatnost faktur činí 30 kalendářních dní.

Závěrečná ustanovení dodatku č.2

- 1) Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č.2 je zpracován v elektronické podobě opatřen elektronickými podpisy a obdrží ho obě smluvní strany.

V Ostravě dne

V Brně dne

.....

Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

oprávněn k jednání za společnost právnických osob

s názvem „**PD Hřbitovy Brno**“

.....

Ing. Alena Říhová

ředitelka organizace