



## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 6440-0444-2016-5 „Oprava střechy a opláštění obvodových stěn b.č. 1, VUZ Horní Polubný, CE 04-10-15/00“, uzavřené dne 30.6.2016

### I.

#### Smluvní strany

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

jejímž jménem jedná Ing. Pavel Jůn na základě pověření ministra obrany čj. 1462/2016-7542KM ze dne 29.9.2016

ředitel odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (nebo (dále jen „AHNM“) se sídlem na adrese : Hradební 772/12, 110 05 Praha

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

adresa pro doručování smluvní korespondence a fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Správa provozního střediska 0444 Liberec, 461 24 Liberec

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [REDACTED]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [REDACTED]

(dále jen „zástupce objednatele“)

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

**ES Engineering & Services s.r.o**

se sídlem: Štrossova 905, 530 03 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35094

IČ: 04016165

DIČ: CZ04016165

jejímž jménem jedná Ján Geletič

osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Ján Geletič

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: [REDACTED]

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

### II.

#### Účel dodatku

Účelem dodatku je na základě žádosti zhotovitele změna předání a dokončení díla v důsledku nepříznivých klimatických podmínek.

**IV.  
Čas a místo plnění**


1. V článku 4 smlouvy „Čas a místo plnění“ odst 4.3. se mění termín předání a dokončení díla na 30.11.2016.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.**

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

2. Tímto dodatkem se doplňuje příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
4. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

V Liberci dne 14.11.2016



V Praze dne: 18.11.2016

