



Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
779 11 Olomouc

## DOHODA O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DODÁNÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka číslo: **2021/00285/OI/OBJ**

Datum vyhotovení: **25. 3. 2021**

ORG akce: **101324**

Dodavatel:

Odběratel:

Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
77911 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

**Název akce: Odborný léčebný ústav, Paseka – Modernizace lůžkového fondu pavilonu A**

Na základě dohody obou stran se termín dodání oddělení způsobilých a nezpůsobilých výdajů v projekčním rozpočtu stavby kvůli výzvě REACT – EU (99. výzva IROP) mění z **28. 3. 2021 na 16. 4. 2021, a to z následujících důvodů:**

Dle oficiálních informací (avízo výzvy – březen 2021) měla být 99. výzva Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 6 REACT-EU, vyhlášena ve druhé polovině března 2021. Dle aktuálních informací bude daná výzva vyhlášena až v průběhu měsíce dubna 2021. Z těchto důvodů žádáme o změnu termínu dokončení a předání díla z **28. 3. 2021 na 16. 4. 2021.**

Z výše uvedených důvodů nelze dodržet požadovaný termín dodání díla. Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužení termínu dodání upraveného rozpočtu.


Za technickou stránku akce odpovídá Ing. Pavlína Vašínová, OI, OFI

Referent: Mgr. Sonia Podhorná, OI, OFI


Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:



Odběratel:



vedoucí Odboru investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje