

Statutární město Karlovy Vary

a

Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O VYTVOŘENÍ AUTORSKÉHO DÍLA

ze dne 26. ledna 2021

KARLOVY VARY 2021

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární město Karlovy Vary

se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01

IČ: 00 25 46 57

DIČ: CZ00254657

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupeno Mgr. Tomášem Trtkem, 1. náměstkem primátorky města Karlovy Vary, na základě pověření Rady statutárního města Karlovy Vary ze dne 15. března 2021

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Kancelář architektury města Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01

IČ: 069 68 155

neplátce DPH

zastoupená: Ing. arch. Karlem Adamcem, pověřeným řízením organizace

bankovní spojení: [REDAKCE]

na straně druhé jako autor díla (dále jen „autor“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely tento

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O VYTVOŘENÍ AUTORSKÉHO DÍLA

ze dne 26. ledna 2021

I. Předmět dodatku

1.1. Objednatel a autor se výslovně dohodli, že ustanovení článku III. „Doba plnění“ odst. 3.1. Smlouvy o vytvoření autorského díla ze dne 26. ledna 2021 se mění tak, že nově zní takto:

3.1. *Autor se zavazuje realizovat dílo takto:*

- a) zahájení prací na díle: 16. března 2021,*
- b) tvorba podkladů a analýza území a problematiky: 1 měsíc od zahájení prací,*
- c) tvorba konceptu: 3 měsíce od zahájení prací na díle,*
- d) projednání a zhodnocení variant a výběr definitivního řešení konceptu: 1 měsíc od odevzdání konceptu díla,*
- e) projednání návrhu u DOSS: 2 měsíce od schválení konceptu díla,*
- f) dokončení čistopisu studie vč. zprávy a dokladů o projednání: 3 měsíce od schválení konceptu.*

1.2. Objednatel a autor se výslovně dohodli, že ustanovení článku V. „Odměna a způsob plnění“ odst. 5.4. Smlouvy o vytvoření autorského díla ze dne 26. ledna 2021 se mění tak, že nově zní takto:

- 5.4. Smluvní strany se dohodly tak, že autor vystaví objednateli daňový doklad
- a) na 50% sjednané odměny za provedení díla se splatností 14 kalendářních dnů, a to nejdříve 10 dnů od zahájení prací na díle,
 - b) na zbývajících 50% sjednané odměny za provedení díla se splatností 14 kalendářních dnů, a to nejdříve po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ustanovení smlouvy o vytvoření autorského díla ze dne 26. ledna 2021, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den podpisu smluvních stran, resp. jejich oprávněných zástupců.
- 2.3. Tato Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v Registru smluv dle zákona č. 340/2015, Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku v Registru smluv zajistí objednatel za plné součinnosti autora.
- 2.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.
- 2.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek (včetně Příloh) přečetly, s jeho obsahem (včetně obsahu Příloh) souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
- 2.6. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, p o t v r z u j e, že u právních jednání, která jsou obsažena v tomto Dodatku, byly ze strany Statutárního města Karlovy Vary splněny veškeré obligatorní náležitosti, které jsou dle zákona č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, nezbytné pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha: Výpis z usnesení Rady města Karlovy Vary

V Karlových Varech, dne 16. 3. 2021

Objednatel:

Autor:

Statutární město Karlovy Vary
Mgr. Tomáš Trtek
1. náměstek primátorky města

Kancelář architektury města Karlovy Vary,
příspěvková organizace
Ing. Arch. Karel Adamec
pověřený řízením organizace