

Dodatek č. 2

PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

Smluvní strany

SML 2019/022/2

městská část Praha 12

se sídlem: Praha 4 - Modřany, Písková 830/25, PSČ: 143 00

IČO: 002 31 151, DIČ: CZ00231151

zastoupená Mgr. Janem Adamcem, starostou

(dále jen „**Příkazce**“)

a

STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o

se sídlem: Nad lesním divadlem 1318/21 142 00 Praha 4 – Braník

IČO: 62582933, DIČ: CZ62582933

zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33493

zastoupená Ing. Jiřím Fraňkem, jednatelem

(dále jen „**Příkazník**“)

(dále jen „**Smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2, k příkazní smlouvě ze dne 13. 3. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.08.2020, jehož předmětem je prodloužení doby činnosti příkazníka a s tím související navýšení jeho odměny v návaznosti na prodloužení investiční akce s názvem „Nová radnice Prahy 12“.

(dále jen „**dodatek č. 2**“)

A)

V článku 5. LHŮTY PLNĚNÍ se ruší odstavec 5.3. a nahrazuje se takto:

„5.3. Příkazník se zavazuje vykonávat sjednanou činnost do okamžiku, kdy mu bude (elektronicky) oznámeno, že došlo k předání stavby. Je výhradně na rozhodnutí Příkazce, zda služby Příkazníka využije i pro období odstraňování vad a nedodělků zjištěných při/po předání stavby. **Trvání smlouvy je do předání stavby (předpoklad 28 měsíců ode dne účinnosti smlouvy) nebo do vyčerpání částky 2.000.000 Kč bez DPH podle toho, která z těchto skutečností nastane dřív**“

B)

V článku 7. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA, FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY se ruší odst. 7.1 a nahrazuje se takto:

„7.1. Odměna příkazníka byla smluvními stranami dohodnuta v předpokládané výši 814.000 Kč bez DPH (dále jen „**Odměna**“), v následujícím členění:

7.1.1. cena za plán BOZP a oznámení pro OIP **30.000 Kč**,

7.1.2. cena za jeden měsíc výkonu činností koordinátora BOZP činí 28.000 Kč, což při předpokladu výkonu této činnosti po dobu 28 kalendářních měsíců činí **784. 000 Kč.**“

C)

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 2 byl veřejně přístupný.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, které zajistí objednatel.
4. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 13. 03. 2019 zůstávají nezměněny a v platnosti.

Příkazce

V Praze dne 2021

.....

městská část Praha 12

Mgr. Jan Adamec, starosta

Příkazník

V Praze dne 2021

.....

STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o

Ing. Jiří Franěk, jednatel



STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST, s. r. o.

Městská část Praha 12

Odbor investic a správy majetku

Vážený pan

Ing. Jiří Veselý

Vedoucí odboru

Písková 830/25

143 00 Praha 4 - Modřany

V Praze dne 23.2.2021

Věc: Cenová nabídka na akci „Nová Radnice Prahy 12 – koordinátor BOZP“ na období únor – květen 2021

Dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výkon koordinátora BOZP na akci „Nová Radnice Prahy 12 – koordinátor BOZP“ na období únor – květen 2021, tj. 4 kalendářní měsíce.

Nabídková cena za 1 měsíc výkonů koordinátora BOZP činí 28 000 Kč bez DPH.

Cena bez DPH	112 000,00 Kč
DPH 21%	23 520,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	135 520,00 Kč

Jiří

Digitálně podepsal

Jiří Franěk

Franěk

Datum: 2021.02.23
10:45:17 +01'00'

.....
Ing. Jiří Franěk
jednatel