

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: DPMO/2020/70/095, č. zhotovitele 2020/0900

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1. Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČ: 476 76 639

adresa datové schránky: mtsdrnx

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

zastoupený: Ing. Jaroslavem Michalíkem, předsedou představenstva, a.s.

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva, a.s.

(dále jen objednatel)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

IČ: 44961944, DIČ: 44961944

adresa datové schránky: e5y9wa6

Zastoupen:

Statutární orgán: Ing. Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti

- Ve věcech smluvních: [redacted]

- Ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: KB a.s.; [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedená smlouva o dílo č. DPMO/2020/70/095 ze dne 19. 10. 2020 (dále jen „smlouva“), ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 18. 12. 2020 se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se Článek III. Doba plnění odst. 1 smlouvy ve znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat předmět díla objednateli:

Do 31.3.2021 – Předání dokumentace pro stavební povolení.

Do 31.3.2021 – Podání žádosti o stavební povolení + návazná inženýrská činnost.“

mění na následující znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat předmět díla objednateli:

Do 15.6.2021 – Předání dokumentace pro stavební povolení.

Do 15.6.2021 – Podání žádosti o stavební povolení + návazná inženýrská činnost.“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se tímto dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

29 -03- 2021

V Olomouci dne.....

Objednatel




Ing. Jaroslav Michalík
předseda představenstva
DPMO, a.s.


31 -03- 2021

V Brně dne

Zhotovitel



Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti
HBH Projekt spol. s r.o.



Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.
člen představenstva
DPMO, a.s.

