

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2020/3844/ORIM/015, D1 93/20 uzavřené dne 3. 8. 2020
č. objednatele: 2020/3844/ORIM/015/002

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Úřad městské části Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno
Statutární orgán: Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupci objednatele:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED] členka RMČ Brno-sever, tel.č. [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí OŽP, tel.č. [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

a další objednatelem pověřené osoby
(dále jen „objednatel“)

a

Věřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno
zapsaná v OR vedeném rejstříkovým soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 9
IČO: 62161521
DIČ: CZ6216152

zastoupená [REDACTED], ředitelem organizace
ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDACTED], technický zaměstnanec - koordinátor
bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně
smlouvy o dílo č. 2020/3844/ORIM/015, D1 93/20:

II.

Čl. III. Čas plnění odst. 1. zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 11. 2021 z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro výsadby.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2020/3844/ORIM/015, D1 93/20 dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změny.

IV.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

VI.

Tento dodatek byl schválen Radou městské části Brno-sever na její 8/78. schůzi konané dne 31.03.2021.

V Brně dne

[redacted]

.....
za objednatele

[redacted]

členka RMČ Brno-sever

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
členka rady
Bratislavská 70, 601 47 BRNO

[redacted]

[redacted]

ředitel organizace

*Veřejná zeleň města Brna,
příspěvková organizace
Kounicova 1013/16a, 602 00 BRNO*